

2023-06-08
Fi2023/00614
Fi2023/01695 (delvis)

Finansdepartementet

Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall

Framställning om förlängd tid och ytterligare medel för uppdraget att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor

Regeringens beslut

Regeringen förlänger uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor (I2021/03317). Uppdraget ska i stället slutredovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) den 1 april 2024.

För genomförande av uppdraget får Digg under 2023 använda högst 40 000 000 kronor som ska redovisas mot det inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2023 uppförda anslaget 2:7 Digital förvaltning, anslagsposten 3 Välfärdens digitala infrastruktur.

Medlen till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ska betalas ut på det sätt som anges i villkor i överenskommelse mellan staten och SKR om etablering och införande av infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor i december 2021 (I2021/03353). Rekvisition till Digg ska ske senast den 1 december 2023 och återbetalning av ej använda medel liksom en ekonomisk redovisning från SKR av hur medlen använts ska göras senast den 31 mars 2024 till Digg. Överenskommelsens villkor i för redovisningen gäller även för medel som utbetalas med stöd av detta beslut.

I övrigt gäller det tidigare beslutet om uppdraget oförändrat.

Ärendet

Regeringen gav den 16 december 2021 Digg i uppdrag att tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor. Enligt

beslutet ska Digg utveckla och tillhandahålla infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor genom att ta över den infrastruktur som har byggts upp inom ramen för ett projekt mellan kommuner, regioner och myndigheter samt SKR och Inera AB.

Staten och SKR har i december 2021 träffat en överenskommelse om uppdragets genomförande. Överenskommelsen gäller till den 29 september 2023.

Digg har den 10 februari 2023 kommit in med en hemställan om dels en förlängning av tiden för slutredovisningen av uppdraget till senast den 1 april 2024, dels en begäran om ytterligare medel om 10 000 000 kronor för den tid uppdraget förlängs under 2023 (Fi2023/00614). Som skäl anger Digg bl.a. följande. Myndigheten har identifierat ett antal risker i infrastrukturen som kräver ytterligare analys och riskreducerande åtgärder innan ett övertagande kan ske. Arbetet med åtgärderna kräver mer resurser i form av utökade arbetsinsatser, vilket leder till ökade kostnader. Infrastrukturen har också visat sig ha haft större behov av förändringar än vad som tidigare var känt, vilket har medfört ökade kostnader och ytterliga arbetsinsatser. Av de begärda ytterligare medlen avser 3 500 000 kronor som vid behov kan betalas ut till SKR eller Inera AB för drift, förvaltning och överlämnandeaktiviteter under uppdragets förlängning 2023 och resterande 6 500 000 kronor Diggs ökade kostnader under förlängningen 2023.

Regeringen anser att Digg efter slutredovisning av uppdraget ska kunna tillhandahålla en infrastruktur för säker digital kommunikation i offentlig sektor i enlighet med överenskommelsen mellan staten och SKR från december 2021. Det finns därför skäl till att förlänga slutredovisningen av uppdraget till den 1 april 2024.

Av regeringens beslut den 2 juni 2022 (I2022/01074) om ändrad finansiering av uppdraget till Digg framgår att regeringen beräknar att 32 000 000 kronor kommer att avsättas för genomförande av uppdraget per den 29 september 2023, under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut. Med hänsyn till att slutredovisningen av uppdraget nu förlängs bedömer regeringen att Digg behöver ytterligare 8 000 000 kronor för uppdragets genomförande under 2023, dvs. sammanlagt 40 000 000 kronor. Riksdagen har godkänt medel till myndighetens anslag som täcker denna utgift (prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51).

Av de 40 000 000 kronor som Digg får använda för uppdraget 2023 ska 14 000 000 kronor avsättas för drift, förvaltning av den befintliga infrastrukturen och kompetensöverföring till Digg. Digg ska efter rekvisition betala ut medlen till SKR. Digg disponerar medlen för drift, förvaltning och kompetensöverföring.

På regeringens vägnar

Erik Slottnér

Sofia Knapp

Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/DÅ, KRIM och PO
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/SF, SL och SOF
Finansdepartementet/BA och K
Utbildningsdepartementet/S
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsförmedlingen
Domstolsverket
E-hälsomyndigheten
Försäkringskassan
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Socialstyrelsen
Statens institutionsstyrelse
Statens skolverk
Sveriges Kommuner och Regioner