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11 Tidigare gjorda 
kostnadsberäkningar 

 

11.1 Statskontorets kostnadsberäkningar 

Statskontoret genomförde ett omfattande arbete för att beräkna 
kostnaderna för ett nationellt gemensamt radiokommunikations-
system baserat på TETRA-tekniken. Statskontoret utgick i sitt 
arbete från en modell där operatören bygger upp infrastrukturen 
som i ett färdigställt skick köps av förvaltningsorganisationen. 
Användarna förutsågs bli kunder hos operatören som i sin tur 
hyrde access till nätet av förvaltningsorganisationen. Eftersom 
operatören i denna modell står den ekonomiska risken om anslut-
ning ej sker som tänkt, bedömde Statskontoret att staten behövde 
ställa ut en trafikgaranti till operatören.  

Statskontoret presenterade i sin rapport till regeringen i april 
2001 Upphandling av ett radiokommunikationssystem baserat på 
TETRA-standard, en beräkning av sitt huvudscenario som täckte 
hela riket baserat på den kravspecifikation som Statskontoret 
arbetade med tillsammans med representanter för användarna. 
Huvudscenariot, som betecknades H-medel, kompletterades med 
två alternativ baserade på ett mer optimistiskt (H-låg) respektive 
ett mer pessimistiskt kostnadsantagande (H-hög). 

I en kompletterande rapport till regeringskansliet i juli 2001, 
Ekonomiska scenarier kopplade till kravnivåer i TETRA-projektets 
kravspecifikation, redovisade kontoret även två alternativa scena-
rios till huvudscenariot H-medel, ett med lägre täckningsgrad 
(scenario T) och ett med en högre säkerhetsnivå (scenario S). I en 
PM till denna rapport redovisades även utvecklade kalkyler för 
scenario T och kostnader och intäkter för den tänkta förvalt-
ningsorganisationen. Resultatet sammanfattas i följande tabell. 
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Mnkr (baserat på 1 euro =  H-medel H-låg H-hög 
9,05 kr) Invest Drift Invest Drift Invest Drift 

Huvudscenario H  5 108  526  4 397  481  6 467  597 
Alternativ T  2 946  298     
Alternativ S  6 256  504     

 
 
Jämfört med huvudscenariot sänks säkerheten i scenario S genom 
att ta bort dubbleringen av sändarutrustningen i cirka 625 bas-
stationer, vilket ger en sämre tillgänglighet i näten utanför tät-
bebyggda områden. Samtidigt ökas säkerheten i scenario S genom 
att dels öka batterikapaciteten för strömavbrott från 12 till 48 tim-
mar, dels införa s.k. EMP-skydd på vissa anläggningar med 
väsentliga systemkomponenter, dels öka säkerheten i framkomlig-
heten på nätet genom fler och alternativa linjer mellan basstationer 
och växel.  

Genom att från huvudscenariot ta bort kraven på att skoterleder 
och kraftledningar skall ha täckning för fordonsmonterade mobila 
stationer och att förändra så att enbart handburna mobila stationer 
ska ha täckning i tätorter över 2000 invånare (i stället för över  
200 invånare), samt att handburna terminaler inte ska ha täckning 
på vägar, järnvägar och kraftledningar, minskar antalet basstationer 
och täckningen av Sveriges yta.  

För huvudscenarierna H (och även S) innebär Statskontorets 
kravspecifikation att täckningen med fordonsmonterad terminal i 
det närmaste är fullständig för hela landet utom fjällen. För fjällen 
innebär de tekniska antagandena att det finns stora ytor mellan 
vägar, skoterleder, ledningsgator och tätorter (över 200 invånare), 
som saknar sådan täckning. 

Statskontorets beräkningar omfattade genomgående kostnaderna 
för ett gemensamt radiokommunikationssystem när det byggts 
klart och tagits i drift. Ingen vägledning ges för kostnaderna och 
finansieringen under utbyggnadstiden. En förklaring till det är att 
statskontoret förutsåg att systemet skulle upphandlas som en 
tjänst, där användarna var kunder hos en operatör som hyrde 
infrastrukturen av den statliga förvaltningsorganisationen. På så 
sätt skulle operatören ta alla kostnader för utbyggnaden och där-
med också risken. 

Statskontoret kom fram till att driftskostnaderna för de olika 
scenarierna uppgår till ca 10 % av investeringsvärdet, vilket därför 
kan användas som beräkningsantagande. Kostnaderna för förvalt-
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ningsorganisationen uppskattade Statskontoret till 15 miljoner kr 
per år.  

11.2 Berit Rolléns beräkningar 

Även Berit Rollén gjorde vissa beräkningar av kostnaderna i sin 
rapport Ett nät för trygghet som presenterades i mars 2002. Rollén 
föreslog en begränsad utbyggnad av ett TETRA-nät i Syd- och 
Mellansverige och Norrlandskusten. Hur anslutningen av landet i 
övrigt ska ske ansåg Rollén fick studeras i en kommande etapp. 
Investeringskostnaden uppskattades för Skåne, Västra Götaland 
och Stockholms län till 1,3 miljarder kr. Beloppet baserades på 
beräkningar Rikspolisstyrelsen (RPS) gjort med Statskontorets 
antaganden som grund för dessa tre län (RPS beräknade beloppet 
till 1,4 miljarder kr, men Rollén bedömde att 100 mkr av detta 
belopp utgjordes av polisspecifika investeringar). Rollén beräknade 
att totalkostnaden för infrastrukturen, inkl. Götalands inland, 
Mälardalen och norrlandskusten, till 2,5 miljarder kr. Rollén gjorde 
inte någon särskild beräkning av driftskostnaderna. 

Rollén utgick från att förvaltningsorganisationen, i hennes 
rapport kallad Kora-delegationen, skulle äga nätet och frekvenserna 
och upphandla utrustning, transmission, drift och underhåll m.m. 
Delegationen skulle även teckna avtal med nya användare, besluta 
om avgifter, godkänna mobila stationer etc.  

11.3 Analys av alternativa tekniker 

Analysföretaget AB Stelacon fick sommaren 2002 i uppdrag av 
Näringsdepartementet att göra en genomgång av de ekonomiska 
och funktionella konsekvenserna av alternativa kravnivåer genom 
att analysera alternativa tekniker till TETRA. Uppdraget lades ut i 
avvaktan på att RAKEL tillsattes och skall ses i ljuset av den debatt 
som förts om huruvida det gemensamma radiokommunikations-
systemet skulle bli mycket billigare om det baserades på någon av 
mobiltelefoniteknikerna. På Näringsdepartementets begäran över-
lämnades rapporten direkt till RAKEL att beaktas i utrednings-
arbetet. AB Stelacons rapport finns i sin helhet på vår hemsida 
www.sou.gov.se/rakel. 
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AB Stelacons analys utgår från att icke-leverantörsspecifika 
lösningar (standarder) bör eftersträvas så långt möjligt. Den 
finansiella och funktionella analysen ger tillsammans en relativt 
komplett bild av vilka kostnader som är förknippade med 
respektive teknik och vad som kan åstadkommas i dessa. 

För den funktionella analysen har användarkrav definierats och 
använts som en referensram i diskussionen med leverantörer och 
operatörer om vad som kan genomföras eller inte. I den funk-
tionella analysen har GSM, GSM-R, cdma450 och UMTS under-
sökts. Den funktionella analysen visar att de alternativa teknikerna 
i begränsad utsträckning kan användas för att leverera grund-
läggande tjänster för skydds- och säkerhetsverksamhet. På sikt 
uppfyller UMTS och cdma450 de tilläggskrav som undersökts. 

För den ekonomiska analysen har en kalkyl byggts upp. Kalkylen 
har anpassats till omfattningen och nivån på de finansiella uppgifter 
som tillhandahållits av leverantörer och operatörer. I de fall 
antaganden har behövt göras i kalkylen, har dessa stämts av med 
leverantörer och operatörer. För att ytterligare säkerställa kvali-
teten har rimlighetsberäkningar genomförts.  

I den finansiella analysen har de tekniker som i den funktionella 
analysen bedömts relevanta studerats. Dessa tekniker är UMTS, 
GSM-R och cdma450. För respektive teknik har Stelacon AB gjort 
en analys av investeringskostnaderna och en grov uppskattning av 
de operativa kostnaderna. Varje alternativ teknik analyseras utifrån 
följande fem scenarier:  
 
Scenario Beskrivning 

Maximal Kravuppfyllnad I scenariot redovisas för respektive teknik, 
kostnaden för infrastruktur och utveckling då 
bästa möjliga kravnivå1 eftersträvas. Då den 
absoluta kravnivån (enligt specificerade an-
vändarkrav) inte kan uppnås gäller den alter-
nativa kravnivån2. I scenariot inkluderas ut-
veckling för samtliga krav. 

                                                                                                                                                          
1 Absoluta kravnivåer har definierats som den kravnivå då användarfunktionskrav uppfylls 
till fullo. 
2 Alternativa kravnivåer har definierats som de kravnivåer som, i respektive nätteknik, går att 
uppnå inom fem till tio år utan att hårdvaruförändringar måste genomföras i nätet och där 
intresse för utveckling existerar bland operatörer och leverantörer. 
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Scenario Beskrivning 

Baskrav I scenariot redovisas för respektive teknik 
kostnaden för infrastruktur och utveckling. 
Utvecklingskostnader inkluderas endast för 
baskrav (se specificerade användarkrav för 
information om vilka krav som bedömts som 
baskrav). Då den absoluta kravnivån (enligt 
specificerade användarkrav) inte kan uppnås 
för ett baskrav erhålls en alternativ kravnivå. 
För tillvalskrav exkluderas samtliga utveck-
lingskostnader och existerande kravnivåer 
gäller. 

Befintlig Kravuppfyllnad I scenariot redovisas för respektive teknik 
kostnaden för infrastruktur och utveckling. 
Utvecklingskostnader inkluderas endast för 
krav där den absoluta kravnivån bedöms 
kunna uppfyllas givet existerande standarder 
och visat intresse från leverantörer och ope-
ratörer. För övriga krav exkluderas alla ut-
vecklingskostnader och existerande krav-
nivåer gäller. Skillnaden mellan scenarierna 
Befintlig och Maximal kravuppfyllnad är att 
Befintlig endast inkluderar krav som uppfylls 
inom existerande standarder. 

Realistisk 
Kravuppfyllnad 

I scenariot redovisas för respektive teknik 
kostnaden för infrastruktur och utveckling då 
bästa möjlig kravnivå eftersträvas. Utveck-
lingskostnader inkluderas för de krav där det 
bedömts realistiskt att genomföra förbätt-
ringar av kravnivån. Då den absoluta krav-
nivån (enligt specificerade användarkrav) inte 
kan uppnås erhålls en alternativ kravnivå. 
Skillnaden mellan scenarierna Realistisk och 
Maximal kravuppfyllnad är att Realistisk 
endast inkluderar krav som bedömts vara rea-
listiska att utveckla (Exempelvis att det finns 
intresse från marknaden att genomföra erfor-
derlig utveckling). 
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Scenario Beskrivning 

Reducerad Täckning Scenariot är förutom minskat krav på geo-
grafisk täckningsgrad identiskt med Scenario 
Maximal Kravuppfyllnad. Den minskade 
täckningen motsvarar Statskontorets kalkyl 
för alternativ T. 

 
 
Givet respektive tekniks kravuppfyllnad, då maximal kravupp-
fyllnad eftersträvas, uppgår investeringskostnaderna för utveckling 
och implementering av skydds- och säkerhetsmyndigheternas 
behov av tjänster i alternativa tekniker till ca 8−13 miljarder kr. Om 
endast funktionalitet som stöds inom existerande standard ut-
vecklas, eller om avkall på geografisk täckning genomförs, uppgår 
investeringskostnaden till 6−93 miljarder kr. I den känslighetsanalys 
som genomförts visas att antalet basstationer är den huvudsakliga 
kostnadsdrivaren i de flesta scenarier för alternativa tekniker. Detta 
är en följd av att kapacitet och täckning måste anpassas till 
användargruppens krav.  
 
Total Scenario 
investering
(mnkr) 

Maximal 
kravuppfyllnad 

Baskrav Befintlig 
kravuppfyllnad 

Realistisk 
kravuppfyllnad 

Reducerad 
täckning 

UMTS 13 285 12 108 10 539 11 935  9 216 
GSM-R 10 979 9 957 8 784 10 265  7 339 
cdma450 8 198 7 340 5 878 7 607  6 402 

 
 
En grov uppskattning av driftskostnaderna visar att dessa uppgår 
till mellan 0,5 och 1 miljarder kr.  
 
Total drifts- Scenario 
kostnad exklu-
sive avskriv-
ningar (mnkr) 

Maximal 
kravuppfyllnad 

Baskrav Befintlig 
kravuppfyllnad 

Realistisk 
kravuppfyllnad 

Reducerad 
täckning 

UMTS 950 950 950 950 508 
GSM-R 725 725 725 725 285 
cdma450 480 480 480 480 290 

 
                                                                                                                                                          
3 Kostnadsuppskattningarna grundar sig på den funktionella analysen. De krav som uppnås 
är inte desamma och varierar starkt mellan de olika teknikerna. 
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AB Stelacon drar slutsatsen att det saknas grundförutsättningar för 
att funktionaliteterna skall kunna utvecklas för icke-leverantörs-
specifika lösningar i alternativa tekniker. Det krävs mycket ny 
utrustning som måste vara standardiserad på grund av beroende-
förhållandena mellan operatörer och systemtillverkare. Standar-
diserings- och utvecklingsarbete tar lång tid, mellan 5 till 10 år. 
Operatörernas intresse för att utreda och implementera funk-
tionaliteterna i publika nät är därtill svagt. 

Den funktionella analysen visar att ingen av de alternativa tek-
nikerna uppfyller samtliga krav på funktionalitet. Baskrav uppfylls i 
liten utsträckning i dag. Tilläggskrav går att uppfylla i UMTS idag, 
och cdma450 på 5−10 års sikt. Omfattande utbyggnad av infra-
struktur krävs dock för samtliga alternativa tekniker. cdma450 och 
GSM-R innebär i princip fullständig uppbyggnad av nya radionät. 

Av den finansiella analysen framgår att investeringskostnaderna 
för att uppnå alternativa kravnivåer är mellan 8 och 13 miljarder kr. 
Kostnaderna är i första hand hänförliga till utbyggnad av täckning 
och redundans. Trots att endast den funktionalitet som stöds inom 
existerande standard utvecklas eller att avkall på geografisk täck-
ning genomförs, uppgår investeringskostnaden till mellan 6 och  
9 miljarder kr. 

Med denna analys har vi uppfyllt uppdraget att redovisa en 
genomgång av ekonomiska och funktionella konsekvenser av alter-
nativa kravnivåer.  

Med tanke på att analysen visar att en utveckling av det 
gemensamma systemet i de kommersiella publika näten skulle bli 
väsentligt dyrare än ett TETRA-nät, kan det ligga nära för handen 
att döma ut alternativen till TETRA. Vi har dock valt en annan linje 
då vi inte ser det som vår uppgift att föra en teknikdebatt. Istället 
har vi valt att fokusera på funktionaliteten, dvs. hur väl använ-
darkraven kan uppfyllas. Vilka tekniska lösningar som väljs får 
slutligen avgöras i upphandlingsförfarandet. I enlighet med detta 
resonemang anser vi att det inte heller finns anledning för stats-
makterna att ta ställning till någon viss teknisk lösning.  
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12 Ekonomisk plan för utbyggnad 
 

• Vi förordar en ekonomisk utbyggnadsplan för det gemen-
samma radiokommunikationssystemet. Planen innebär att sys-
temet byggs ut länsvis i hela landet på sex år mellan 2004 och 
2009. Fjällvärlden lämnas utanför tills vidare. 

• Utbyggnaden sker etappvis, uppdelad i två faser. De tre stor-
stadslänen och samtliga kärnkraftslän täcks in i den första fasen 
som genomförs 2004−2006. Därmed har två tredjedelar av 
Sveriges befolkning täckts in i den första fasen. 

 
 
Var och när utbyggnaden av det gemensamma radiokommunika-
tionssystemet sker påverkar när kostnader uppstår för staten och 
användarna. Kostnaderna påverkas även av teknisk lösning, priser, 
hur finansieringen läggs upp m.m. Flera av de faktorer som kom-
mer att påverka kostnaderna kommer att bli fullt kända först vid 
upphandlingen. Den viktigaste kostnadsdrivaren är antalet bas-
stationer. Hur många som behövs kan fastställas först efter det att 
radioplaneringen genomförts.  

Här uppstår en brydsam situation. För att kunna redovisa 
kostnaderna och föreslå finansiering måste vi göra antaganden om 
utbyggnadsplanen. Samtidigt är det olämpligt att nu slå fast 
utbyggnadsplanen.  

Vi bygger vårt antagande på en ekonomisk utbyggnadsplan som 
vi anser kan ligga till grund för statsmakternas beslut om dels de 
totala kostnaderna för systemet, dels en plan för investerings-
kostnaderna de kommande åren. Planen bör däremot inte, av de 
skäl vi angett, ligga till grund för beslut om vilka län som skall 
byggas ut vilket år. Istället föreslår vi att regeringen tar ställning till 
de principer som vi tillämpat vid utarbetandet av planen. 

Enligt planen antas utbyggnaden ske etappvis inom två faser. 
Fjällvärlden lämnas utanför tills vidare av ekonomiska skäl (men 
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större vägar till Norge kommer att beaktas). Med fjällvärlden 
menar vi det område som omfattas av avtal mellan kommunerna i 
Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län och polis-
myndigheterna i berörda län och inom vilket staten (polisen) 
ansvarar för räddningstjänsten. Detta område motsvarar i allt 
väsentligt området ovan odlingsgränsen. 

Följande principer har vi vägt in i planen. 

• Utbyggnaden bör inledas i ett mindre geografiskt område 
(lärotid). 

• Polisen förlorar frekvenstillståndet för sin radiokommunika-
tion i de tre storstadsområdena per den 1 januari 2005, varför 
dessa områden bör täckas i den första fasen.  

• Kärnkraftslänen bör täckas in i den första fasen. 
• Utbyggnaden bör anpassas till organisationernas geografiska 

ansvarsområde, vilket innebär en länsvis utbyggnad. 
• Utbyggnaden bör spegla att det handlar om ett nationellt 

system, dvs. balans storstad/landsbygd. 
• Kapitalstarka regioner bör även återfinnas i den senare delen av 

utbyggnaden för att upprätthålla drivkraft i processen. 
• Belastningen på statsbudgeten bör vara begränsad. 

Med dessa principer som grund vill vi förorda följande ekonomiska 
utbyggnadsplan (kostnaderna beräknas exklusive moms). 
 

Fas/etapper Län När Kostnad infra-
strukturen (mnkr) 

Antal 
invånare/etapp 

Fas 1 Etapp 1 Skåne, Blekinge, Kalmar 2004−2004 154 1 578 000 
 Etapp 2 Stockholm, Uppsala, Söder-

manland, Gävleborg, Väst-
manland 

2005−2005 277 2 929 000 

 Etapp 3 Halland, Västra Götaland 2005−2006 183 1 778 000 
Summa fas 1  2004−2006 614 6 285 000 

Fas 2 Etapp 1 Östergötland, Jönköping, 
Kronoberg, Västernorrland 

2006−2007 327 1 162 000 

 Etapp 2 Örebro, Värmland, Dalarna 2007−2007 349 824 000 
 Etapp 3 Jämtland, Västerbotten 

(exkl. fjällvärlden) 
2007−2008 492 383 000 

 Etapp 4 Norrbotten (exkl. fjäll-
världen), Gotland 

2008−2009 498 255 000 

Summa fas 2  2006−2009 1 666 2 624 000 

TOTALT  2004−2009 2 280 8 910 000 
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Vi bedömer den totala kostnaden för infrastrukturen till knappt  
2,3 miljarder kr som fördelas enligt vår utbyggnadsplan. Varje 
etapp består av två delar, en period för byggnation/leveran-
ser/installation (utrullning) och en test- och verifieringsperiod, 
vilka i planen antas ta sex månader var. Därefter inleds operativ 
drift. Som framgår räknar vi med att flera etapper går i varandra. 
Detta utifrån antagandet att när utrullningen är avklarad i en etapp 
kan utrullningsarbetet i de län som ingår i nästa etapp påbörjas. I 
verkligheten kan det att bli fråga om andra tider, vilket kommer att 
klargöras i samband med upphandlingen.  

Våra beräkningar baseras på antaganden om behovet av antal 
basstationer, tillgång till befintliga basstationsplatser som går att 
återanvända m.m. Den osäkerhet som följer på dessa antaganden 
kommer också att undanröjas i samband med upphandlingen. 

Planen innebär att två tredjedelar av Sveriges befolkning täcks in 
i den första fasen fram t.o.m. år 2006. Under 2007 tillkommer 
ytterligare sju län med tillsammans närmare 2 miljoner invånare. 
Några tekniska hinder mot att gå fram betydligt fortare föreligger 
inte. Ur säkerhetssynpunkt för samhället vore det givetvis bäst att 
så snabbt som möjligt få det gemensamma systemet på plats. I 
denna plan har vi emellertid sökt ta hänsyn till att belastningen på 
statsbudgeten inte skall bli allt för stor.  

Den första etappen i den första fasen utgörs av Skåne, Blekinge 
och Kalmar som kostar drygt 150 miljoner kr enligt antagandena i 
vår beräkning. Detta kan jämföras med de ca 300 miljoner kr som 
Berit Rollén redovisade för att lösa Polisens frekvensproblem 
enbart i Skåne. 

Skälet till att de tre Norrlandslänen Jämtland, Västerbotten och 
Norrbotten lagts sist i planen beror på att de utgör ca hälften av 
Sveriges yta. Det innebär att de stora stegen tas när utbygg-
nadsprocessen fått upp farten. Att Gotland också ingår i den sista 
etappen förklaras bl.a. av att Gotland så sent som i slutet av år 2002 
fick beslut om statsbidrag för nyanskaffning av ett eget radio-
kommunikationssystem. 

Långsammare utbyggnad 

Det är givetvis möjligt att ändra om i ordningen eller att skjuta på 
utbyggnaden för att på så sätt få en annan profil på den successiva 
täckningen över landet, eller omfördelning av kostnaderna. För att 
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ge en bild av de ekonomiska konsekvenserna av en mer utdragen 
utbyggnad har vi även arbetat fram ett alternativt scenario baserat 
på en långsammare utbyggnadstakt.  

En längre utbyggnadstid innebär i sig inte lägre kostnader när 
utbyggnaden väl är genomförd, men innebär att anskaffnings-
utgifterna för infrastrukturen kan fördelas ut på fler år. Detta vore 
dock en betydande underoptimering, eftersom det ändå är så 
angeläget att nationell täckning åstadkoms inom en inte allt för 
avlägsen framtid. Vi bedömer också att de ekonomiska kon-
sekvenserna av huvudalternativet bör kunna hanteras med anled-
ning av de kostnadssänkningar det representerar i förhållande till 
alternativ som behandlats i tidigare utredningar. 
 

Fas/etapper  Regioner När    Ca-pris infra- Antal  
(mnkr)      strukturen invånare/etapp 

Fas 1 Etapp 1 Skåne 2004−2004 67 1 137 000 
 Etapp 2 Stockholm, Uppsala, Söder-

manland 
2005−2005 121 2 393 000 

 Etapp 3 Västra Götaland 2005−2006 150 1 501 000 
 Etapp 4 Gävleborg, Västmanland 2006−2006 155 500 000 
Summa fas 1  2004-2006 493 5 567 000 

Fas 2 Etapp 1 Örebro, Halland, Kalmar, 
Blekinge 

2006−2007 175 935 000 

 Etapp 2 Östergötland, Jönköping, 
Kronoberg 

2007−2007 191 917 000 

 Etapp 3 Värmland, Dalarna 2007−2008 294 551 000 
Summa fas 2  2006−2008 660 2 403 000 

Fas 3 Etapp 1 Jämtland, Västernorrland 2008−2008 344 373 000 
 Etapp 2 Västerbotten (exkl. fjäll-

världen) 
2008−2009 285 255 000 

 Etapp 3 Norrbotten (exkl. fjäll-
världen), Gotland 

2009−2010 498 312 000 

Summa fas 3  2008−2010 1 127 940 000 

TOTALT  2004−2010 2 280 8 910 000 
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13 RAKELs kostnadsberäkningar 
 

• Infrastrukturen ägs och drivs av förvaltningsorganisationen och 
kostnaderna för detta gemensamma system utgör gemensamma 
kostnader.  

• Kostnaderna för det gemensamma systemet blir väsentligt lägre 
än vad som tidigare beräknats. Det beror främst på att vi anser 
att täckning utanför större tätortsområden får ske med 
fordonsbaserade mobila stationer. Vi redovisar också en möjlig 
besparingspotential genom att använda försvarets telenät 
(FTN) för det gemensamma systemet. Huruvida denna poten-
tial kan realiseras kommer att klaras ut under våren 2003. 

• Infrastrukturen beräknas kosta totalt ca 2,3 miljarder kr över 
hela perioden. Med FTN kan kostnaden för infrastrukturen 
reduceras ytterligare. De årliga kostnaderna som det gemen-
samma systemet ger upphov till beräknas till ca 510 miljoner kr 
i ett fullt utbyggt system. Om FTN kan användas torde en be-
sparingspotential på över 20 % per år (mer än 100 miljoner kr) 
kunna erhållas. 

• Användarnas kostnader består av avgifter till förvaltningsorga-
nisationen och egna kostnader för främst mobila stationer. 
Fördelningsnyckeln till grund för avgifterna föreslås vara an-
talet mobila stationer. Med denna fördelningsnyckel som grund 
beräknas totalkostnaderna för användarna i form av användar-
avgifter och egna mobila stationer till knappt 650 miljoner kr  
i ett fullt utbyggt system.  

• Användaravgifterna bör baseras på principerna full kostnads-
täckning på medellång sikt och lika avgifter för hela landet. 
Avgiftssystemet skall upplevas som rättvist, vara transparent 
och enkelt att tillämpa.  
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• Avgifterna bör utgå med ett schablonbelopp per mobil station, 
där schablonen anpassas till brukarintensitet (låg-, genom-
snittlig- och högintensiv användning). Vi lämnar inte något 
konkret förslag till tariffer i denna rapport, utan avser att arbeta 
vidare med denna fråga i samråd med användarna. 

• Användarorganisationernas avgifter har ännu inte kunnat be-
räknas, då avgiftssystemet ännu inte utarbetats. En beräkning 
av totalkostnaden fördelad per mobil station och användare kan 
dock användas som fingervisning.  

 

13.1 Gemensamma kostnader 

Kostnaderna för det gemensamma systemet påverkas av flera 
faktorer. De viktigaste är valet av teknisk lösning, geografisk 
täckning, utbyggnadstakt, finansieringsmodell (direktfinansiering 
eller lån) och antaganden om priser och när kostnaderna faller ut. 
Om befintlig statlig infrastruktur kan utnyttjas påverkas också 
kostnadsbilden. Till detta kommer de kostnader som faller på 
användarna. Våra beräkningar bygger på en rad antaganden vilket 
innebär att de är behäftade med en viss osäkerhet, något som kan 
undanröjas först i samband med upphandlingen. 

13.1.1 Inledning 

Det finns flera viktiga motiv till varför det är angeläget att få en 
god uppskattning av kostnaderna för det gemensamma systemet. 
För det första behöver regeringen en kostnadsberäkning för att 
dels kunna bedöma hur stort bemyndigande i kronor räknat som 
behöver inhämtas från riksdagen till grund för ingående av avtal, 
dels ta ställning till belastningen på statsbudgeten och statens 
upplåning. För det andra behöver de framtida användarna kunna 
bedöma vilka kostnader som uppstår för dem.  
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13.1.2 Vad är gemensamma kostnader? 

Enligt direktivet skall vi utreda hur stor del av investeringen som 
bör finansieras gemensamt, dvs. inte direkt av användarna. Svaret 
på den frågan följer av vilka kostnader som är gemensamma. 

Som framgår av den avtalsmodell som beskrivs i avsnittet om 
upphandlingsfrågor anser vi att förvaltningsorganisationen skall äga 
systemet samt upphandla och svara för avtal om drift och under-
håll, transmission, utveckling m.m. (i avvaktan på att förvalt-
ningsorganisationen inrättas svarar RAKEL för upphandling och 
tecknande av avtal). Användarna förutses bli kunder hos förvalt-
ningsorganisationen och skall svara för sina egna kostnader såsom 
mobila stationer, utbildning och anpassning av den egna lednings-
centralen till det gemensamma systemet. Vårt förslag motsvarar i 
allt väsentligt den modell som Berit Rollén föreslog liksom den 
modell som tillämpas i bl.a. Finland.  

Avtalsmodellen innebär att kostnaderna för de avtal som för-
valtningsorganisationen ansvarar för, och därmed de kostnader som 
ankommer på förvaltningsorganisationen att betala, blir gemen-
samma. Dessa utgörs av alla kostnader förenade med infra-
strukturen (anskaffning, drift, underhåll och utveckling). I 
beräkningarna redovisas därför dessa gemensamma kostnader som 
infrastruktur.  

13.1.3 Grund för kostnadsberäkningarna 

I beräkningarna har vi delvis kunnat utnyttja Statskontorets beräk-
ningar med justering för mer aktuell och heltäckande information. 
I valet mellan att beakta Statskontorets beräkningar av TETRA-
nätet och AB Stelacons analys av andra tekniker har vi valt att 
basera oss på Statskontorets beräkningar. Detta skall emellertid 
inte tolkas som en på förhand given preferens för TETRA-
tekniken. 

Kostnadsbesparande åtgärder 

I vårt förslag har vi emellertid gjort en viktig förändring i för-
hållande till det förslag som Statskontorets gjorde beräkningar på. 
Vi förordar en begränsning av täckningskravet till att täckning med 
handburen mobil station skall garanteras i större tätorter. Med 
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större tätorter menar vi de tätorter där antalet invånare överstiger 
2 500 personer. Denna åtgärd, som har behandlats i vår arbetsgrupp 
för kravspecifikationen med representanter för användarna, 
motiveras av ekonomiska skäl då antalet basstationer kan minskas 
betydligt med en kraftig besparing som följd. Vi bedömer att detta 
kan göras utan att eftersätta den grundläggande kvaliteten i det 
gemensamma radiokommunikationssystemet. 

Vi har också, i syfte att skapa förutsättningar för en så kostnads-
effektiv lösning som möjligt, undersökt förutsättningarna för 
samutnyttja Försvarsmaktens befintliga infrastruktur (försvarets 
telenät, FTN). Försvarsmakten beslutade veckan före jul 2002 att 
ställa sig positiv till att använda FTN för det nya gemensamma 
systemet, samtidigt som det konstateras att en rad frågor behöver 
utredas ytterligare.  

Besparingspotentialen är svår att fastställa på detta stadium då 
tiden inte medgett en närmare utredning om ersättning och villkor 
för samutnyttjande. Med anledning av den information vi erhållit 
om FTN bedömer vi att en besparing på över 20 % av årskostna-
derna för infrastrukturen kan uppnås. En mycket försiktig 
skattning av infrastrukturutgifterna är att en besparing på minst  
5 % kan uppnås. Även om det är för tidigt att slå fast att �FTN-
scenariot� skall väljas anser vi att det är så pass ekonomiskt 
intressant att det mycket väl kan komma att bli det faktiska slut-
resultatet. Vi förutser därför ett omfattande och nära samarbete 
med Försvarsmakten under våren för att gemensamt utvärdera och 
ta ställning till en eventuell överenskommelse. 

Våra beräkningar som redovisas i det följande baseras emellertid 
på kalkyler av huvudalternativet. Skälet för det är att vi anser att 
statsmakterna inte bör göra sitt ställningstagande till om RAKEL 
får inleda upphandlingen beroende av att en gemensam överens-
kommelse kan nås om samutnyttjande av FTN. Vi redovisar dock i 
anslutning till beräkningarna av kostnaderna för huvudalternativet 
en skattning av kostnaderna som följer av användning av FTN. 

Grund för beräkningarna 

För att kunna svara mot uppgiften att redovisa kostnaderna för det 
gemensamma systemet krävs att en rad antaganden görs. De vik-
tigaste vi grundar beräkningarna på är: 
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• Försiktighetsprincipen. Vi har genomgående avrundat uppåt 
t.ex. vid skattningar av behovet av basstationer och växlar. Vi 
har även lagt till ett �riskpåslag� på 10 % av beräkningen av 
kostnaderna för anskaffning och drift av infrastrukturen. 

• Betalning för infrastrukturen antas ske den första dagen på 
test- och verifieringsperioden. I normalfallet är betalnings-
mönstret mer spritt över tid, vilket avgörs först som en del i 
upphandlingen. 

• Avskrivningar på anläggningstillgångarna börjar göras först året 
efter anskaffningen. För infrastrukturen antas en avskrivnings-
tid på 15 år. 

• I kalkylen ingår inte behov av ny- eller ersättningsinvesteringar 
utöver vad som ingår i det löpande underhållet. Om sådana 
investeringar görs innan den ursprungliga utrustningen skrivits 
av eller har ett högre värde än den infrastruktur den ersätter, 
ökar kostnaderna i form av räntor och avskrivningar vilket i sin 
tur påverkar underlaget för beräkning av användaravgifterna. 

• Räntor för lånefinansierad infrastruktur beräknas uppstå från den 
första dagen på test- och verifieringsperioden (dvs. när betalning 
för infrastrukturen antas ske). Kalkylräntan är satt till 6 %. 

13.1.4 Kostnadsberäkning 

I det följande redovisas kostnaderna för det gemensamma systemet 
som förvaltningsorganisationen har att stå för. Utgifterna för 
infrastrukturen har fördelats per år enligt vår utbyggnadsplan (se 
kapitel 12). För att kunna redovisa de totala årskostnaderna inklu-
deras även konsekvenserna av den finansieringsmodell som vi 
föreslår. Vårt förslag rörande finansieringen redovisas i kapitel 14.  
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(mnkr) Totalt 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

Utgifter infrastruktur 2 280 154  277  183  676  492  498   
Finansiering - anslag  154  277  183      
 - lån (ackumulerat)     676  1 123  1 588  1 477  

Årskostnad         
Kapitalkostnader   20  29  71  153  214  239  
Drift, underhåll, adm. m.m.  28  51  85  138  209  262  262  

Summa årskostnad  28  61  114  209  362  476  507  

(Summa årskostnad FTN)  (25) (47) (83) (153) (270) (357) (387) 

 
 
Som framgår innebär vårt huvudförslag på 2,3 miljarder kr en 
väsentligt lägre kostnad för infrastrukturen än vad tidigare utred-
ningar har presenterat. Det främsta skälet är den stora besparing 
som uppnås till följd av ett lägre täckningskrav med handburna 
stationer. Vi har också justerat antaganden om åtkomst till bas-
stationsplatserna. Till detta kommer att vi nu kan illustrera hur 
kostnaderna fördelas över åren baserat på den ekonomiska 
utbyggnadsplanen. 

Årskostnaden för det gemensamma radiokommunikationssyste-
met beräknas till ca 510 miljoner kr i ett fullt utbyggt system 2010 
(därefter minskar kostnaderna då räntekostnaderna sjunker i takt 
med amorteringarna på lånen). Med utgångspunkt från den eko-
nomiska utbyggnadsplanen blir årskostnaden 2004 ca 30 miljoner 
kr för att mer eller mindre fördubblas varje år till 2007 när 
ökningstakten avtar. Om FTN kan användas för det gemensamma 
systemet påverkar det framför allt årskostnaden i positiv riktning. 
Vi skattar årskostnaden i FTN-scenariot till ca 390 miljoner kr 
vilket innebär en reducering av årskostnaderna med mer än  
100 miljoner kr. 

Den av oss beräknade årskostnaden för systemet kan ställas i 
relation till de kostnader som de användare vi inkluderat i nu-
kostnadsanalysen har idag. Vår skattning av de totala nukostna-
derna pekar mot minst 350 miljoner kr per år vilket skulle betyda 
att skillnaden inte är så stor jämfört med den årskostnad vi 
presenterar här. Å andra sidan kan det visa sig att myndigheterna av 
olika skäl avstår från eller inte kan ersätta sina befintliga system 
fullt ut med det gemensamma systemet. Det skall samtidigt 
understrykas att vi här enbart redovisar de gemensamma kost-
naderna för systemet, till detta skall läggas användarnas egna 
kostnader (se avsnitt 13.2). 
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I följande tabell redovisas motsvarande beräkning för den lång-
sammare utbyggnadsplanen. 
 

(mnkr) Totalt 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011  

Utgifter infrastruktur 2 280 67  121  305  366  638  285  498   
Finansiering - anslag  67  121  305       
 - lån (ackumulerat)     366  980  1 222  1 701  1 582  

Årskostnad          
Kapitalkostnader   4  13  49  105  173  221  247  
Drift, underhåll, adm. m.m.  24  34  64  101  160  209  262  262  

Summa årskostnad  24  38  77  150  266  382  483  509  

(Summa årskostnad FTN)  (22) (32) (56) (111) (198) (289) (363) (388) 

 
 
Det skall dock noteras att i dessa beräkningar ingår inte kostnader 
som uppstår vid ny- eller återinvesteringar i infrastrukturen innan 
den ursprungliga infrastrukturen skrivits av. 

Statskontoret utgick i sina beräkningar från att amorteringar och 
nyupplåning för att finansiera infrastrukturen skulle balansera 
varandra. Genom att nyinvesteringarna antogs motsvara årets 
avskrivningar skulle värdet på infrastrukturen hållas intakt och ge 
låneutrymme för framtida investeringar. Med nyinvesteringar avses 
investeringar i tillgångar som innebär en förbättring av systemet 
eller som ersätter en felaktig eller skadad del i infrastrukturen. 
Statskontoret inkluderade emellertid inte kapitalkostnaderna för 
sådana nyinvesteringar i sina kalkyler.  

Vi har i vår beräkning istället följt vad som normalt inkluderas i 
klassisk investeringskalkylering och avstår från att inkludera 
eventuellt behov av ny- och ersättningsinvesteringar. Dels är det 
inte sannolikt att nyinvestering behöver ske i takt med avskriv-
ningarna, dels är det svårt att bedöma när sådana uppstår. Dess-
utom torde det faktiska värdet på tillgångarna vid avskrivnings-
periodens slut väsentligt överstiga det bokförda värdet på 0 kr. Det 
är dock sannolikt att förbättringsinvesteringar kommer att ske 
under den ekonomiska livslängden vilket kommer att innebära 
högre årliga kostnader än vad som redovisas i vår beräkning. Beslut 
om sådana åtgärder behöver därför förvaltningsorganisationen 
förankra hos användarna. 

Om vi istället skulle tillämpa Statskontorets antagande och 
därför inkludera i kalkylen att nyinvesteringar skulle göras varje år 
till ett värde som motsvarar avskrivningarna på infrastrukturen 
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skulle den totala avskrivningskostnaden öka väsentligt de närmaste 
tio åren efter det att systemet är fullt utbyggt jämfört med den 
beräkning vi redovisar i tabellen. Detta beror på att förvaltnings-
organisationen belastas med avskrivningskostnaderna både för den 
ursprungliga investeringen och för reinvesteringen. Vi bedömer att 
kostnaderna för avskrivningarna successivt ökar till ca 260 miljoner 
kr åren 2018−2019 vilket kan jämföras med den högsta räntenivån 
på knappt 100 miljoner kr enligt vår grundkalkyl. Till detta 
kommer ökade räntekostnader eftersom lånestocken inte minskar. 

13.2 Kostnader för användarna 

13.2.1 Kostnadsposter 

Användarnas kostnader utgörs i allt väsentligt av följande kompo-
nenter: 

• Avgifter till förvaltningsorganisationen för tillgång till syste-
met, drift och underhåll, utveckling samt administration. 

• Anskaffning, drift och underhåll av de mobila stationerna. 
• Anpassningar av eget ledningssystem till det nya radiokom-

munikationssystemet. 
• Utbildning av personal. 
• Övergångskostnader med anledning av eventuell dubbel drift 

och avskrivningar av utrustning knutet till de gamla systemen. 

13.2.2 Fördelningsnyckel 

Vi bedömer att den enda fördelningsnyckel som är framkomlig att 
använda är andelen mobila stationer som respektive användare 
behöver i det gemensamma systemet. RAKEL har därför inhämtat 
uppgifter från skydds- och säkerhetsmyndigheterna, dvs. berörda 
statliga myndigheter och, för räddningstjänsten och akutsjuk-
vården, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet.  

Vi begärde uppgift om såväl minimi- som maximiantal mobila 
stationer. Uppgifterna skulle också fördelas per län för att ge 
underlag för beräkningar av kostnader och finansieringen under 
utbyggnadstakten. När det gäller antalet har vi i några fall erhållit 
båda uppgifterna, i andra fall har vi enbart fått en uppgift vilket vi 
tolkat representerar minimiantal. Kustbevakningen och Försvars-
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makten har inte fördelat sina behov per län. I dessa fall har vi 
fördelat uppgifterna om totalt behov per län efter respektive läns 
storlek mätt i andel invånare i förhållande till riket. Detta ger 
självklart inte en verklig bild, t.ex. finns inte Kustbevakningen i 
flera län, men någon skattning måste ändå göras för att kunna 
beräkna användarkostnaderna. 

Uppgifterna om behovet av mobila stationer på aggregerad nivå 
redovisas i det följande. Notera att uppgifterna för Försvarsmakten 
enbart representerar deras behov för stöd till samhället. Om det 
gemensamma systemet även kan användas för Försvarsmakten 
behov för den egna verksamheten stiger antalet mobila stationer till 
max 3 000 stationer.  
 
Behov av mobila stationer Min Max 

Polisen 13 738 13 738 
Kustbevakningen 300 450 
Tullverket 776 958 
Kommunal räddningstjänst; brandkår 13 300 30 000 
Landsting/regioner; ambulans 2 352 2 352 
Försvarsmakten (stöd till samhället) 300 500 
Summa 30 766 47 998 

 
 
Det sammanlagda minimibehovet av antal mobila stationer uppgår 
till ca 31 000 stycken. Det högre antalet på ca 48 000 stationer 
innebär en ökning på 56 % jämfört med miniminivån. Det skall 
härvid noteras att Kustbevakningen och landstingen enbart har 
lämnat en uppgift varför vi använder den uppgiften för både 
minimi- och maximiantal. Uppgifterna inkluderar inte heller För-
svarsmaktens potentiella behov för andra uppgifter än stöd till 
samhället. En annan iakttagelse är att det redovisade behovet av 
mobila stationer är lägre än den omfattning som redovisats i 
tidigare utredningar. 

Med tillämpning av försiktighetsprincipen har vi genomgående 
använt minimiantalet i de fortsatta beräkningarna. Ju lägre antal 
mobila stationer att fördela kostnaderna på genom användar-
avgifter, desto högre blir givetvis styckkostnaden. Dessutom på-
verkas den andel som respektive användargrupp behöver betala 
genom användaravgifterna.  
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13.2.3 Kostnader för mobila stationer 

De mobila stationerna är den investering som alla användare måste 
göra inför det att systemet tas i operativ drift.  

Grund för beräkning 

I beräkningen av kostnaderna har RAKEL utgått från de av 
användarna redovisade minimibehovet fördelat per år baserat på 
den länsvisa fördelningen av antalet mobila stationer (för Kust-
bevakningen och Försvarsmakten beräknat enligt fördelnings-
nyckeln i avsnitt 13.2.2). Vidare utgår vi från att anskaffningen 
lånefinansieras, då det är fråga om anläggningstillgångar (antagen 
avskrivningstid 5 år). I beräkningen redovisas anskaffningsutgifter-
na vilka vi antar, högt räknat, till 15 000 kr/styck inkl. montering, 
kablage m.m. Anskaffningen antas äga rum i samband med att 
systemet är färdigbyggt i berört län och test- och verifierings-
perioden inträder. I fokus står dock de årliga kapitalkostnaderna i 
form av räntor (6 %) och avskrivningar (avskrivningstid 5 år). 
Återanskaffning förutses ske i takt med att värdet minskar, vilket 
innebär att lånestocken successivt samtliga användare inom 
användarorganisationen anslutit sig. Amorteringar görs i takt med 
avskrivningarna. 

Kostnadsberäkning 

I följande tabell redovisas huvudmännens anskaffningskostnader av 
mobila stationer fördelat per år i enlighet med den ekonomiska 
utbyggnadsplanen, dels fördelning per år, dels över tid.  
 

Mobila stationer (mnkr) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 År 15 

Antal stationer per år (ack) 6 375 19 882 21 181 26 393 29 551 30 766 30 766 
Anskaffningsutgifter 96 68 154 78 47 18  
Lån (ackumulerat) 96 163 318 396 443 461 461 

Årliga kostnader 3 32 57 98 119 130 135 
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Med denna kalkyl som grund redovisas i nästa tabell års-
kostnaderna för de mobila stationerna fördelat per användare enligt 
fördelningsnyckeln. Användarnas årliga kostnader ökar om fler 
stationer anskaffas. 
 
Årskostn. mobila stationer (mnkr) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 År 15 

Polisen 1,3 15,4 27,4 44,9 53,6 58,0 60,3 
Kustbevakningen 0,0 0,3 0,6 1,0 1,2 1,3 1,3 
Tullverket 0,1 1,2 1,8 2,6 3,0 3,3 3,4 
Kommunal räddningstjänst 1,3 12,8 22,8 41,2 51,0 56,2 58,4 
Akutsjukvård Landsting/regioner 0,2 2,1 3,9 7,4 9,1 9,9 10,3 
Försvarsmakten 0,0 0,3 0,6 1,0 1,2 1,3 1,3 

Summa 3 32 57 98 119 130 135 

 

13.2.4 Användarnas avgifter till förvaltningsorganisationen 

Principer för avgiftssättning 

Användarnas avgifter syftar till att täcka de gemensamma kost-
naderna, dvs. de kostnader förvaltningsorganisationen har för drift, 
underhåll, utveckling och administration. Hur stora avgifterna blir 
för den enskilde användaren avgörs emellertid av principer för 
avgiftssättning. Vi anser att följande principer bör läggas till grund 
för det framtida avgiftssystemet. 

• Avgifterna skall sättas enligt full kostnadstäckning på medel-
lång sikt. 

• Avgiftssystemet skall upplevas som rättvist av användarna. 
• Avgiftssystemet skall vara homogent, dvs. samma priser i hela 

landet för likartad användning (undantag för användare som 
genererat tilläggskrav och därför får betala för det). 

• Avgiftssystemet skall vara transparent och enkelt att förstå och 
tillämpa. 

• Avgifterna bör i huvudsak tas ut per mobil station. 
• Inget debiteringssystem per samtal (�billing-system�) bör 

införas. Istället bör avgifterna anpassas till utnyttjandegrad 
genom ett tariffsystem som utgörs av schablonavgifter. Vår 
utgångspunkt är att tre olika nivåer bör etableras vilka speglar 
trafikintensitet (låg, genomsnittlig och högintensiv använd-
ning), men detta kan behöva modifieras. Tarifferna bör ses över 
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efter en tid för att bl.a. bedöma om de ligger rätt för att full 
kostnadstäckning skall uppnås. 

Dessa principer har underställts skydds- och säkerhetsmyndig-
heterna (för kommunerna respektive landstingen och regionerna 
Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet) som samt-
liga har ställt sig bakom dem. Vi kommer att arbeta vidare med att 
ta fram en avgiftsmodell under våren i nära samarbete med 
användarorganisationerna.  

Grund för beräkning 

Vi har gjort en beräkning av hur förvaltningsorganisationernas 
kostnader enligt ekonomiska planen för utrullning fördelas per 
huvudman enligt antal mobila stationer som fördelningsnyckel. 
Fördelningsnyckeln innebär att vi slår fast principen för hur finan-
sieringsansvaret skall fördelas mellan användarna. Med denna 
modell förordar vi således inte vilken andel som varje användar-
organisation skall stå för eftersom det kommer att avgöras av hur 
många mobila stationer som de facto ansluts till systemet 

Vi vill samtidigt understryka att beräkningen inte visar hur 
mycket varje användarorganisation kommer att behöva betala 
eftersom det krävs ställningstagande till vilken avgiftsmodell som 
skall tillämpas. Istället visar beräkningen kostnaden för varje 
användarorganisation om samtliga var genomsnittliga användare av 
systemet. Annorlunda uttryckt redovisas i tabellen kostnaden för 
varje användare om det enbart fanns en avgift för alla. Med 
tillämpning av principen om tarifferade avgifter kommer alltså en 
lågintensiv användare med all sannolikhet att få betala en lägre 
kostnad än vad som antyds av genomsnittsbeloppet enligt tabellen. 
På samma sätt kan en högintensiv användare räkna med att avgifts-
kostnaden blir högre än vad som illustreras av genomsnittskost-
naden. Dessutom måste beaktas att ett högre antal anslutna mobila 
stationer av en viss användarorganisation än vad som uppgivits till 
RAKEL också påverkar finansieringsansvaret. 

För att kunna kalkylera användaravgifterna under utbyggnads-
fasen måste även antaganden om när användarna skall börja betala 
avgifter och på vilken bas avgifterna skall beräknas. I fråga om när 
avgifter skall betalas är vår utgångspunkt att de skall börja betalas 
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efter det att systemet tas i operativ drift i berört län, dvs. när test- 
och verifieringsfasen avslutats.  

När det gäller basen för avgiftsberäkningen anser vi att den 
kostnadsnivå som gäller vid ett fullt utbyggt system bör tillämpas 
med undantag för år 2005 som är det första året på den operativa 
driften för den första etappen (Skåne, Blekinge och Kalmar). 
Istället bör förvaltningsorganisationens faktiska kostnader för det 
året ligga till grund för avgiftsberäkningen det året. Eftersom 
kostnaderna för infrastrukturen är billigare i de södra länen innebär 
detta att förvaltningsorganisationen går med ett visst överskott 
åren 2006−2009.  

Ställningstagandet om basen för avgiftsuttaget motiveras främst 
av principen om nationellt baserade tariffer men det ger också 
förvaltningsorganisationen något mindre sårbarhet om anslut-
ningen av användarna skulle dra ut på tiden. Motivet för att låta 
avgifterna år 2005 baseras på förvaltningsorganisationens aktuella 
kostnader det året är att de som första län kommer att fungera som 
piloter vars erfarenheter kommer att komma länen i den fortsatta 
utbyggnaden till godo. 

I beräkningarna av de genomsnittliga avgifterna per användare 
har dessa båda ställningstaganden beaktats. I beräkningarna beaktas 
också förslaget att staten inledningsvis skall subventionera avgifter-
na för användarna (se vidare kapitel 14). 

Kostnadsberäkning 

I följande tabell redovisas den genomsnittliga årskostnaden för 
resp. användarorganisation i form av avgifter till förvaltningsorga-
nisationen. Vi vill återigen understryka att denna fördelning inte 
visar vad berörd huvudman de facto kommer att behöva betala i 
användaravgifter till förvaltningsorganisationen eftersom det 
påverkas av avgiftsmodellen. I tabellen inkluderas även användar-
kostnaderna för de mobila stationerna (13.2.3) för att ge en mer 
fullständig bild av de kostnader som det gemensamma systemet 
kan medföra. 
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Årskostnad mob. station och en 
fiktiv, genomsnittlig, avgiftsnivå 
(Mnkr) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Polisen 1,3 28,8 100,9 179,1 245,7 281,1 287 
Kustbevakningen 0,0 0,5 2,1 3,6 5,3 6,3 6 
Tullverket 0,1 2,6 6,6 10,9 13,9 16,0 16 
Kommunal räddningstjänst 1,3 26,0 82,4 157,6 233,1 270,1 277 
Landsting/regioner 0,2 4,0 13,8 27,5 41,5 48,0 49 
Försvarsmakten (stöd till sh) 0,0 0,5 2,1 3,6 5,3 6,3 6 

Summa 3 63 208 382 545 628 642 

(Summa FTN) 3 55 172 315 444 510 522 

 
 
Beräkningen, som inte inkluderar de övergångskostnader som faller 
på användarna, visar att de totala genomsnittliga användarkost-
naderna, dvs. för såväl mobila stationer som avgifter, successivt 
ökar från 3 miljoner kr 2004 till knappt 650 miljoner kr i ett fullt 
utbyggt system år 2010. Som tidigare nämnts ingår emellertid inte 
eventuella behov av nyinvesteringar i systemet under den 
ursprungliga investeringens ekonomiska livslängd. Den främsta 
orsaken till ökningstakten är givetvis att kostnaderna ökar i takt 
med utbyggnaden. Om avgifterna enbart skulle sättas till ett 
enhetspris per mobil station, lika för alla, skulle alltså den 
kommunala räddningstjänsten och Polisen stå för ca 45 % av 
kostnaderna vardera och övriga användare alla under 10 %. Om 
någon användare ansluter fler mobila stationer kommer självklart 
dessa andelar att förändras. 

Snittkostnaden för användarna per mobil station blir  
ca 21 000 kr/år när systemet är fullt utbyggt. Vi vill poängtera att 
om fler mobila stationer ansluts än det minimiantal som angivits 
minskar styckkostnaderna och därmed hur stor andel som 
respektive användarorganisation skall stå för. Om istället 
maxantalet mobila stationer används blir snittkostnaden istället ca 
13 500 kr/år. Å andra sidan påverkar en lägre anslutning än det 
uppgivna minimiantalet kostnadsbilden negativt.  

I och med vårt förslag om att avgifterna bör anpassas till 
utnyttjandegrad kommer de faktiska kostnaderna för respektive 
användare att se annorlunda ut än vad vi redovisat i tabellen. Den 
sektor vars verksamhet innebär lågintensivt nyttjande av radio-
kommunikation kan alltså räkna med en lägre verklig kostnad, 
medan en huvudman vars verksamhet innebär högintensivt nyttjan-
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de av systemet har att vänta en högre årskostnad per station än vad 
vår beräkning visar.  

13.2.5 Övergångskostnader  

Med övergångskostnader menar vi de engångsvisa kostnader som 
uppstår med anledning av skiftet från befintliga radiokommunika-
tionssystem till det gemensamma systemet. Dessa kostnader är 
svåra att skatta då det beror på användarnas egna organisatoriska 
förhållanden. Vi gör bedömningen att de engångsvisa kostnaderna 
inte är av sådan betydelse att det föranleder en särskild finan-
sieringsform, men bör också, som i dagsläget, kunna bli föremål för 
medfinansiering från den civila ramen (se vidare kapitel 14).  

Övergångskostnaderna utgörs av anpassning av ledningssyste-
men till det nya radiokommunikationssystemet, utbildning av 
användare och kostnaderna för ev. drift av dubbla system om 
användaren väljer att behålla det gamla systemet i drift ytterligare 
en tid när det gemensamma systemet tagits i operativ drift.  

När det gäller utbildning av användare bedömer vi att den ope-
rativa fältpersonalen (poliser, brandmän, ambulansförare m.fl.) 
behöver en fyra timmars utbildning. Operatörer i ledningscentraler 
och personer med sambandsuppgifter vid krisledning torde behöva 
det dubbla, dvs. åtta timmar. Vi antar att utbildningen i normal-
fallet bör kunna täckas av normal utbildnings- och fortbildnings-
verksamhet, men det kommer naturligtvis att finnas undantag från 
den regeln.  

Kostnaden för dubbel drift avgörs av hur länge berörd myndighet 
använder dubbla system. Det avgörs i sin tur av dels ur lång tid som 
är nödvändig innan myndigheten på ett för verksamheten säkert 
sätt kan övergå fullt ut till det nya systemet, dels behovet av att 
behålla gammal utrustning för att kunna samverka med andra som 
ännu inte gått över till det nya systemet (avser såväl organisationer 
som inte anslutit sig till det nya systemet där det finns, som 
företrädare från län som ännu inte blivit föremål för utbyggnad). 
Underlag för att kunna bedöma detta saknas idag, och kommer inte 
att finnas förrän varje användare inleder förberedelsearbetet inför 
en övergång. En vägledning av kostnaden för dubbel drift ges av de 
kostnader som användarna har för den befintliga radiokommunika-
tionen. 
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Ytterligare en kostnad som tillkommer är avskrivningskostnader-
na som är knutna till utrustning för det gamla systemet i det fall 
dessa inte redan är avskrivna. 

13.2.6 Jämförelse med användarnas nukostnader 

Givet de antaganden vi lagt till grund för beräkningarna kommer 
övergången till det gemensamma radiokommunikationssystemet 
innebära ökade kostnader för användarna än vad de har idag. En 
jämförelse mellan de faktiska kostnader som identifierades i 
nukostnadsanalysen antyder att det kan vara fråga om en ökning på 
mellan 50-100 % av kostnaderna i förhållande till kostnaderna för 
2001 beroende på vilket scenario som jämförs med. För en lång-
siktig investering av detta slag kan man dock inte beräkna alterna-
tivkostnaden enbart utifrån nukostnaden. Hänsyn måste också tas 
till en rad andra faktorer. 

• Eftersom de nuvarande systemen är gamla är investerings-
kostnaderna ofta avskrivna och belastar inte dagens system. 

• Med anledning av de senare årens arbete med ett gemensamt 
system har kostnaderna ofta hållits tillbaka även med anledning 
av att det inte är värt att kosta på nyanskaffningar eller stora 
åtgärder för underhåll i avvaktan på ett nytt och bättre system. 

• Det föreligger oacceptabla brister i dagens kommunikations-
system, och det kommer under alla förhållanden att krävas 
nyinvesteringar för att komma till rätta med de allvarligaste 
bristerna. 

• Ett nytt gemensamt system skapar förutsättningar för bättre 
frekvensekonomi, större uthållighet, mindre risk för avlyssning 
och störningar samt en säker och effektiv mobil åtkomst till 
övriga IT-system inom myndigheterna. 

• Radiokommunikationskostnaderna påverkas av myndigheter-
nas organisation och verksamhet för drift och underhåll samt 
utbildning. Ett gemensamt system ger möjligheter till samord-
ningsfördelar. 

Det skall också noteras att övergångskostnader som uppstår med 
anledning av bytet till det gemensamma systemet även uppstår när 
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en användare förnyar ett äldre system eller gå över till ett nytt, 
individuellt, system. 

Som framgår under finansieringskapitlet (kapitel 14) anser vi att 
det treåriga anslag som föreslås till förvaltningsorganisationen skall 
finansieras inom statsbudgeten genom omprioritering från andra 
anslag. Om omprioriteringen sker från anslag som i dagsläget 
kommer användarna till del innebär det en begränsning av 
användarnas ekonomiska utrymme. Samtidigt skall beaktas att vi 
även förordar att användarna skall ges möjlighet att söka stats-
bidrag för medfinansiering av kostnaderna för de mobila stationer-
na från anslaget för civilt försvar (Krisberedskapsmyndigheten, 
Räddningsverket och Socialstyrelsen). 

13.2.7 Samhällekonomisk bedömning 

Det har inte ingått i RAKELs uppdrag att presentera en samhälls-
ekonomisk kalkyl över kostnaderna för att införa ett gemensamt 
radiokommunikationssystem respektive för att avstå från att införa 
ett sådant system.  

För att kunna föra mer preciserade beräkningar av detta slag 
krävs kunskaper om varje användares unika situation vad gäller 
deras olika befintliga radiosystem och dessas ekonomiska livs-
längder. Vidare behöver man göra antaganden om alternativet för 
respektive användarorganisation är att modifiera de befintliga 
analoga systemen eller om det är att anskaffa digitala system. I 
ljuset av dessa antaganden måste skattningar även göras av vad 
respektive modifiering eller nyanskaffning kan tänkas kosta.  

Om det hade varit frågan om endast några system eller några 
myndigheter hade denna väg varit framkomlig, men istället är det 
frågan om över 300 myndigheter med ett långt större antal system. 
Eftersom en kalkyl av detta slag förutsätter omfattande data-
insamling och en mängd vanskliga antaganden, anser vi att den med 
fördel kan ersättas av mera övergripande bedömningar. Vi erinrar 
oss det gamla talesättet att det är bättre att ha ungefär rätt än exakt 
fel. 

Följande faktorer talar för att en satsning på det gemensamma 
systemet är samhällsekonomiskt lönsamt.  

• Möjligheten att i det gemensamma systemet kommunicera 
mellan myndigheter som samverkar i en operativ insats skapar 
förutsättningar för snabbare och säkrare insatser vilket kan 
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spara människoliv, leda till minskade sjukvårdskostnader och 
undvika att ekonomiska värden går till spillo.  

• Ett nytt system som är skyddat för avlyssning möjliggör 
effektivare informationsöverföring. Detta underlättar brotts-
bekämpning och främjar skydd av personuppgifter och därmed 
den personliga integriteten. 

• Upphandling av ett gemensamt system för alla skydds- och 
säkerhetsmyndigheter ger stordriftsfördelar som inte uppstår 
om varje myndighet agerar själv. Detta gör det i sin tur möjligt 
att pressa priserna gentemot leverantörer. 

• Alternativet till ett gemensamt system är inte att de potentiella 
användarna utan vidare åtgärder kan fortsätta med sina befint-
liga system. Den största statliga användaren Polisen måste ändå 
omgående investera i ett nytt system för storstäderna om det 
gemensamma systemet inte kommer till stånd nu. Representan-
ter för andra användare vittnar om stora brister i sina egna 
system som måste åtgärdas om de inte kan rättas till genom ett 
gemensamt system inom den närmaste tiden. I vår nukostnads-
analys har vi sett exempel på eskalerande underhållskostnader 
för gamla system som i sig är avskrivna sedan länge. 

• Ett gemensamt system skapar också förutsättningar för 
besparingar eller effektivare resursutnyttjande hos användarna. 
Detta beror dels på att kostnader som myndigheterna har idag 
för att äga, driva och underhålla de befintliga systemen som det 
gemensamma systemet kan ersätta, inkl. mobiltelefoni, faller 
bort, dels att möjligheter ges till mer effektiva och samordnade 
ledningsinsatser. 
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14 Finansiering 
 

• Infrastrukturen finansieras av staten. Den första etappen 
(2004−2006) finansieras från anslag i statsbudgeten och den 
andra etappen (2007−2009) med lån. 

• De årliga kostnaderna finansieras med avgifter från användarna, 
men staten föreslås subventionera verksamheten de tre första 
åren med ett driftsbidrag. 

• Förslaget innebär en total statsbudgetbelastning för 2004−2006 
på ca 720 miljoner kr fördelat på ca 180 miljoner kr år 2004,  
310 miljoner kr år 2005 och 230 miljoner kr år 2006. Lånen för 
infrastrukturen uppgår till totalt knappt 1,7 miljarder kr 
2007−2009. Lånestocken minskar successivt i takt med amor-
teringarna till dess nya lån behöver upptas på grund av nyinves-
teringar. 

• Finansieringen från statsbudgeten för infrastrukturen och 
driftsbidrag bör anvisas förvaltningsorganisationen på ett nytt 
separat ramanslag. 

• Statsbudgetbelastningen bör i sin helhet finansieras med om-
prioriteringar från andra anslag i statsbudgeten inom utgifts-
områdena 3 (Skatt, tull och exekution), 4 (Rättsväsendet),  
6 (Försvar samt beredskap mot sårbarhet), 19 (Regional utjäm-
ning och utveckling) och 25 (Allmänna bidrag till kommuner). 
Överföringen av anslagsmedel mellan olika utgiftsområden 
föranleder en teknisk justering av berörda utgiftsramar för att 
garantera en statsbudgetneutral lösning. 

• Användarna föreslås finansiera avgifterna med egna medel.  

• Användarna bör erhålla bidrag från anslaget för civilt försvar 
för medfinansiering av kostnader för anpassning av led-
ningscentraler, anskaffning av mobila stationer och utbild-
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ning/övningar. Stöd till radiokommunikation från den civila 
ramen bör fortsättningsvis endast lämnas för det gemensamma 
systemet (�mjukt obligatorium�) vilket bör ges prioritet  
och beaktas av beredskapsmyndigheterna i planeringen redan 
under 2003.  

• I förhandlingarna med Svenska kommunförbundet om nya 
avtal om ersättning till kommunerna för planering av verk-
samhet för höjd beredskap m.m. bör staten verka för att medel 
inom ramen för avtalsbeloppet under hela utbyggnadsperioden 
specialdestineras till kommuners anslutning till det gemen-
samma systemet. 

 
 
Finansieringen av det gemensamma systemet påverkas av flera 
faktorer. De viktigaste är huvudmannen för det gemensamma 
systemet, kostnaderna och när de faller ut, finansieringsmodell för 
betalning av det gemensamma systemet, användaranslutning och 
avgiftstariffer. Till detta kommer att användarna också skall 
finansiera de kostnader som faller på dem. 

14.1 Finansiering av de gemensamma kostnaderna 

14.1.1 Avgiftsfinansiering av driftskostnaderna med en 
inledande statlig subvention 

Som redan framgått anser vi att förvaltningsorganisationen skall 
vara avgiftsfinansierad, vilket innebär att alla kostnader för anskaff-
ning, drift, underhåll och utveckling av det gemensamma radio-
kommunikationssystemet skall bekostas av användarna. Det finns 
dock vägande skäl för att staten inledningsvis även bör subven-
tionera driftskostnaderna. Det första året, 2004, har förvaltnings-
organisationen med all sannolikhet inte några avgiftsinkomster alls 
eftersom det ägnas åt utbyggnad och tester i den första etappen. 
Utan ett bidrag för täckandet av kostnaderna skulle förvaltnings-
organisationen gå med underskott sitt första år. Skälen för statlig 
subvention de närmast följande åren är främst att ge incitament till 
användarna att satsa på en tidig anslutning, men en intäktsgaranti 
av detta slag ger även förvaltningsorganisationen en stabilare situa-
tion eftersom det kommer att ta ett tag innan förvaltningsorgani-
sationen kan räkna med att inkomsterna börjar komma in.  
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Vi förordar mot denna bakgrund att staten via statsbudgeten 
anslår ett driftsbidrag för de tre första åren där bidraget beräknats 
som en andel av förvaltningsorganisationens beräknade årskostna-
der. Bidraget bör trappas ned successivt genom att utgöra 100 %  
av förvaltningsorganisationens årskostnader år 1 (2004), 50% år 2 
(2005) och 37% år 3 (2006). 

Att staten ikläder sig detta åtagande är naturligt med hänsyn till 
statens ansvar för ett säkert samhälle för medborgarna bl.a. genom 
åtgärderna för civil beredskap. Detta kommer bl.a. till uttryck i 
prop. 2001/02:158 där regeringen klargör att staten bör verka för 
att ge samhället erforderlig krishanteringsförmåga på lokal, regional 
och nationell nivå för såväl svåra påfrestningar på samhället i fred 
som höjd beredskap. En förutsättning för en effektiv krishantering 
är att de samhällsviktiga aktörerna kan samverka på ett effektivt 
sätt, vilket i sin tur förutsätter att kommunikationsmöjligheterna 
mellan samverkansparterna är goda. Till detta kommer att staten 
har ett starkt intresse av att underlätta att snabb anslutning sker för 
att så fort som möjligt få in finansiärer i systemet. 

14.1.2 Finansiering av anskaffningskostnaderna för 
infrastrukturen 

Vi bedömer att förvaltningsorganisationen, i likhet med vad som 
skett i de flesta europeiska länder, måste anskaffa och därmed stå 
som ägare till systemet. För detta talar trots allt den begränsade 
kommersiella potentialen. Ägandet gör det också lättare att driva 
och utveckla systemet i enlighet med användarnas intressen och 
behov. Infrastrukturen i övrigt bör dock kunna upphandlas varför 
det inte ger upphov till anskaffningsutgifter utan utgör drifts-
kostnader. 

Medel för finansiering av anskaffningsutgifterna bör enligt vår 
uppfattning anvisas centralt. Även om inget ställningstagande 
gjorts angående förvaltningsorganisationen, vilket vi skall åter-
komma till i en senare rapport, ser vi inte någon annan möjlighet än 
att staten tillhandahåller nödvändigt kapital. Detta kan endera ske 
genom anslag i statsbudgeten eller genom lån i Riksgäldskontoret. 
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Vad säger budgetlagen? 

I lagen (1996:1059) om statsbudget finns regler för finansiering av 
investeringar. Av 20 § framgår att anläggningstillgångar som an-
vänds i statens verksamhet skall finansieras med lån i Riksgälds-
kontoret och av 22 § framgår att andra tillgångar än de som nämns i 
20 § skall finansieras med anslag. I 23§ lämnas emellertid en ventil 
som möjliggör finansiering på annat sätt än vad som följer av de 
nämnda paragraferna efter beslut av riksdagen. 

I förarbetena till lagen (prop. 1995/96:220) utvecklas motiven 
för när en viss finansieringsform skall väljas. Här klargörs att låne-
finansiering av anläggningstillgångar skall avse tillgångar som utgör 
produktionsfaktorer i myndighetens verksamhet (investeringar för 
förvaltningsändamål) såsom maskiner, inventarier och ADB-
system. Detta ställs i kontrast till �anskaffningar av andra tillgångar 
för staten, bl.a. infrastrukturella investeringar�, som enligt pro-
positionen skall finansieras med anslag.  

De infrastrukturella investeringarna kan enligt propositionen, till 
skillnad från investeringar för förvaltningsändamål, sägas utgöra 
resultatet av myndigheternas verksamhet och används främst av 
andra än staten. Som exempel nämns vägar och järnvägar. Inves-
teringarna har ett samhällsekonomiskt värde men ger i allmänhet 
ingen monetär avkastning till staten. Som argument för anslags-
finansieringen av denna typ av investeringar anförs att riksdagen får 
en bättre överblick och större inflytande än lånefinansiering. Vidare 
sägs att det i regel är fråga om stora och betydande reala resurser 
och att en betydande produktionskapacitet tas i anspråk. 

Undantagsparagrafen motiverade regeringen med att affärs-
verken i princip inte disponerar några anslag på statsbudgeten 
varför deras investeringar i princip inte kan finansieras med anslag. 
Istället finansieras investeringarna med lån eller på annat sätt. Riks-
dagen tar istället ställning till investeringsplaner för investerings-
verksamheten. Ett annat undantag som regeringen ville möjliggöra 
var att en del av investeringen finansieras med anslag och en del 
med lån i sådana fall investeringen inte kan förväntas ge tillräcklig 
avkastning. Ytterligare ett exempel som nämns där investeringen 
helt eller delvis kan finansieras med ett internt lån är när avgifter 
tas ut för utnyttjandet av en trafikanläggning. Slutligen anförs att 
det också kan tänkas att någon myndighet bör ges särskilda 
möjligheter till finansiering av investeringar, t.ex. som ett led i en 
försöksverksamhet. 
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Bedömning och förslag 

Vi anser att förarbetena inte ger en tydlig vägledning om vilken 
finansieringsform som bör väljas för det gemensamma radiokom-
munikationssystemet. Att systemet inte är en produktionsresurs i 
förvaltningsorganisationens verksamhet utan snarare verksamheten 
i sig som tillhandahålls både statliga och andra aktörer kan 
uppfattas tala för att anslagsfinansiering bör gälla. Frågan är dock 
om investeringen kan anses vara infrastruktur i den mening som 
avses i 22 § i budgetlagen?  

Att infrastrukturen skall brukas av flera olika huvudmän och inte 
enbart statliga organ kan möjligen antyda att så är fallet. Samtidigt 
är det uppenbart är att radiokommunikationssystemet inte kan 
jämställas med klassiska infrastrukturella investeringar som vägar 
vilka normalt är tillgängliga för allmänheten. Istället är det fråga om 
en investering som används i förvaltningsorganisationens verksam-
het för att tillhandahålla tjänster till en relativt begränsad krets för 
fullgörandet av ett offentligt åtagande. Det handlar vidare om en 
investering som ersätter utrustning som i dagsläget utgör anlägg-
ningstillgångar för förvaltningsändamål vid berörda myndigheter 
vilka lånefinansieras. Vidare talar ställningstagandet att det skall 
vara fråga om en avgiftsfinansierad verksamhet att jämställa med 
affärsverken och andra avgiftsfinansierade myndigheter för att 
investeringarna borde lånefinansieras.  

En fördel med lånefinansiering som bör nämnas i sammanhanget 
är att det uppstår årliga kostnader hos förvaltningsorganisationen 
för räntor och avskrivningar som enkelt kan inkluderas i använ-
darnas årsavgifter/motsv. Det ger alltså en metod att involvera 
samtliga användare i finansieringen av infrastrukturen även om 
staten, som för anslagsfinansiering, få stå för den huvudsakliga 
risken.  

Vår slutsats är att grundprincipen bör vara att anskaffningen av 
systemet lånefinansieras. Vi anser emellertid att investeringen 
inledningsvis bör anslagsfinansieras med medel på ett för förvalt-
ningsorganisationen särskilt uppfört anslag i statsbudgeten. Skälet 
för detta ställningstagande är att förutsättningarna att kunna finan-
siera även räntorna i den inledande första fasen med användar-
avgifter inledningsvis bedöms som små. Genom anslagsfinansie-
ringen minskar de kostnader som användarna behöver täcka vid 
anslutning vilket därmed underlättar en snabb anslutning. 
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Vi föreslår mot denna bakgrund att investeringsutgifterna för 
anskaffningen av systemet avseende den första fasen anslagsfinan-
sieras på ett särskilt anvisat anslag i statsbudgeten för att övergå till 
att lånefinansieras från och med den andra fasen. Kapitalkost-
naderna för dessa lån, vilka utgör gemensamma kostnader, inklu-
deras i de årskostnader som skall täckas med användaravgifter. 
Även framtida utveckling och återinvesteringar i systemet förutses 
lånefinansieras. Om det vore så att inga förbättringsinvesteringar 
behöver göras i systemet under dess ekonomiska livslängd innebär 
det att förvaltningsorganisationen successivt amorterar ned lånen 
med minskade räntekostnader som följd. Men när återinvestering 
sedan sker av den avskrivna infrastrukturen behöver nya lån upptas 
med behov av ökad låneram som följd. Detsamma gäller självklart 
även i de fall förbättringsinvesteringar behöver göras i den 
infrastruktur som ännu inte är avskriven. 

Finansiering av förvaltningsorganisationens investeringar och 
drift påverkas av när kostnaderna uppstår vilket i sin tur avgörs av 
dels periodiseringen av investeringen, dels den ekonomiska livs-
längden. När utbyggnaden kan göras för respektive etapp slås fast 
först i samband med upphandlingen. Detta försvårar en exakt 
bedömning av fördelningen av utgifterna per år, vilket i sin tur 
försvårar en jämförelse mellan statsbudgeteffekterna av anslags-
finansiering resp. lånefinansiering. Om lånefinansiering väljs, torde 
flera lån komma att upptas mot bakgrund av den skilda eko-
nomiska livslängden för olika komponenter i infrastrukturen. På så 
sätt undviks risken att lån kvarstår för komponenter som utran-
gerats.  

14.1.3 Ekonomiska konsekvenser för staten 

Vårt huvudförslag innebär att statens åtagande blir att stå för 
finansieringen av anskaffningsutgifterna för infrastrukturen på 
knappt 2,3 miljarder kr. Belastningen på statsbudgeten blir till följd 
av anslagsfinansieringen av den första etappen (2004−2006) totalt 
drygt 610 miljoner kr, medan lån i Riksgäldskontoret uppgår till 
knappt 1,7 miljarder kr när utbyggnaden är färdig (2009) för att 
sedan minska i takt med amorteringarna till dess nyinvesteringar 
föranleder upptagande av nya lån.  

Innebörden av förslaget att staten skall subventionera drifts-
kostnaderna de tre första åren, med en successivt minskande andel 
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och baserat på antagandena i huvudscenariot, är en belastning på 
statsbudgeten på totalt ca 100 miljoner kr 2004−2006 fördelat på  
28 miljoner kr 2004, 31 miljoner kr 2005 och 42 miljoner kr 2006. 

Om man istället utgår från den skattning vi gjort av FTN-
scenariot innebär åtagandet att svara för anskaffningen av infra-
strukturen en anslagsbelastning på knappt 600 miljoner kr 
2004−2006 och lån ca 1,6 miljarder kr vid utbyggnadens slut. 
Subventionen av driftskostnaderna blir totalt ca 80 miljoner kr 
2004−2006. 

I följande tabell redovisas den totala statsbudgetbelastningen 
som följer av vårt förslag: 
 
Statsbudgetbelastning (mnkr) 2004 2005 2006 Summa 

Utgifter     
Anskaffning av infrastruktur 154  277  183  614  
Driftbidrag 28  31  42  101  

Summa anslag till Förvaltningsorganisationen 182  308  225  715  
(Summa anslag till Förvaltningsorg. FTN) (172) (286) (205) (663) 

 
 
Vårt huvudalternativ innebär således en total belastning på stats-
budgeten för åren 2004−2006 på ca 720 miljoner kr. Med använd-
ning av FTN uppskattar vi anslagsbehovet till totalt ca 675 miljo- 
ner kr för treårsperioden. 

14.1.4 Anslagskonstruktion för finansiering från statsbudgeten 

Medlen som övergångsvis föreslås lämnas till förvaltningsorga-
nisationen på statsbudgeten kan anvisas på olika sätt. Vi förordar 
att medlen anvisas på ett nytt separat anslag. Vi antar att valet  
av utgiftsområde för detta anslag torde stå mellan utgiftsområde  
6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet (i anslutning till anslaget 
för civilt försvar) och utgiftsområde 22 Kommunikationer (i an-
slutning till anslaget för ersättning till SOS Alarm AB). 

Om förvaltningsorganisationen blir en statlig myndighet bör 
anslaget ställas till förvaltningsorganisationens disposition och 
tilldelas i form av ramanslag. Ramanslaget medger möjlighet till 
såväl anslagssparande som anslagskredit, vilket är en fördel med 
tanke på att det är osäkert när i tiden kostnaderna för infra-
strukturen, men även finansieringen av driftskostnaderna genom 
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användaravgifter, infaller. Om förvaltningsorganisationen istället 
blir ett bolag blir anslaget istället ett rent bidragsanslag från vilket 
medel utbetalas till bolaget.  

Anslaget bör av transparensskäl delas upp i två anslagsposter, en 
för infrastrukturutgifter och en för driftsbidraget. Den förra 
anslagsposten kopplas till det beställningsbemyndigande som rege-
ringen, enligt vår bedömning, måste inhämta från riksdagen för att 
RAKEL skall kunna avsluta upphandlingen genom att ingå avtal 
och därigenom ikläda staten ekonomiska förpliktelser 

14.1.5 Finansieringskällor för finansiering av belastningen på 
statsbudgeten 

Ett nytt anslag i statsbudgeten innebär ett ökat tryck på utgifts-
taket. I vårt direktiv klargörs att kostnaderna för det gemensamma 
systemet skall finansieras inom berörda statliga myndigheters 
anslag. Vi anser därför att anslagsbeloppet måste finansieras genom 
omprioritering från andra anslag i statsbudgeten som gagnar ända-
målet eller användarna. Detta borde inte vara kontroversiellt med 
tanke på att berörda myndigheter i dagsläget finansierar anskaff-
ning och drift av befintliga kommunikationssystem med egna 
resurser. Här visar nukostnadsanalysen vilka summor det är fråga 
om som bortfaller för de befintliga systemen. Samtidigt är det 
viktigt att komma ihåg att användarnas kostnader också kommer 
att ersättas med avgifter till förvaltningsorganisationen och kost-
nader för de mobila stationerna.  

Vårt förslag till omprioritering innebär att medel även kommer 
att överföras från anslag som ligger inom andra utgiftsområden än 
det utgiftsområde inom vilket det nya anslaget för förvaltnings-
organisationen uppförs. För att säkra en statsbudgetneutral lösning 
behöver därför utgiftsramarna för berörda utgiftsområden bör bli 
föremål för en teknisk justering. 

Vi har inventerat vilka finansieringskällor som borde kunna 
komma ifråga och kommit fram till att följande utgiftsområden och 
anslag bör bli föremål för omprioritering till anslaget för förvalt-
ningsorganisationen: 

• Utgiftsområde 3; anslaget för Tullverket 
• Utgiftsområde 4; anslaget för Polisen 
• Utgiftsområde 6; anslagen för civilt försvar, Kustbevakningen 

och Försvarsmakten 
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• Utgiftsområde 19; regional utjämning och utveckling 
• Utgiftsområde 25; allmänna bidrag till kommunerna 

Några av dessa utgiftsområden finansierar bidrag till flera olika 
användarorganisationer, övriga är förvaltningskostnadsanslag för 
berörda statliga myndigheter. Genom att även inkludera de 
�kollektiva anslagen� ges möjlighet att få indirekt medfinansiering 
från de icke-statliga användargrupperna. När det gäller utgifts-
område 25 Allmänna bidrag till kommunerna avstår vi från att ta 
ställning till om medlen bör tas från anslaget för generellt stats-
bidrag till kommuner och landsting eller anslaget för bidrag till 
särskilda insatser i vissa kommuner och landsting (eller från båda 
två). Detta får istället visa sig i förhandling mellan regeringen och 
Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Vi avstår 
även från att ta ställning till vilket eller vilka anslag som bör komma 
ifråga för omprioritering inom utgiftsområde 19 eftersom vi be-
dömer att flera anslag kan vara aktuella. 

I det följande presenteras berörda anslag/motsv. närmare. Mest 
utrymme ges åt anslaget för civilt försvar. 

Civilt försvar 

Anslaget för det civila försvaret uppgår till 1,9 miljarder kr år 2003. 
Anslaget är uppdelat på sex olika anslagsposter vilka motsvarar de 
sex samverkansområdena. De samverkansområden som främst be-
rörs är främst samverkansområdet Teknisk infrastruktur men också 
de två samverkansområdena Områdesvis samordning, samverkan 
och information samt Skydd, undsättning och vård.  

Principerna för vad medlen i den civila ramen skall användas till 
redovisas i prop. 2001/02:158 vilka godkändes av riksdagen. Av 
riksdagsbeslutet följer att utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap 
mot sårbarhet skall, när det gäller höjd beredskap inom det civila 
försvaret och svåra påfrestningar på samhället i fred, finansiera: 

• investeringar avseende svåra påfrestningar på samhället i fred 
som samtidigt i hög grad stärker förmågan vid höjd beredskap, 

• övnings- och utbildningsverksamhet som syftar till att ge sam-
hället tillräcklig krishanteringsförmåga på lokal, regional och 
nationell nivå för såväl svåra påfrestningar på samhället i fred 
som höjd beredskap, 
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• investeringar för höjd beredskap samt 
• viss internationell fredsfrämjande och humanitär verksamhet. 

Försvarsutskottet framhöll i sitt betänkande att den civila ramen 
skall användas för både krig och fred, dock ej när det gäller 
investeringar som även fortsättningsvis bör finansieras inom 
ordinarie utgiftsområde.  

Vidare fastslogs ett antal principer för statliga åtgärder och dess 
finansiering. Staten ansvarar för åtgärder som är specifikt inriktade 
på extrema händelser med låg sannolikhet och med mycket all-
varliga och långtgående konsekvenser. Administrativa beredskaps-
kostnader, kostnader för planläggning, utbildning av egen personal 
för kris- och krigsorganisation, övningsverksamhet m.m. skall 
finansieras av den verksamhetsansvarige.  

Planläggning, utbildning och övning som är av större omfattning 
och som inte enbart berör den egna verksamheten utan syftar till 
samverkan mellan olika verksamheter och till att få krishan-
teringssystemet att fungera bör dock inte alltid finansieras av den 
verksamhetsansvariga. Detta gäller planering samt utbildnings- och 
övningsverksamhet som berör flera samverkansområden eller flera 
myndigheter/aktörer inom ett samverkansområde och som syftar 
till hantering av svåra påfrestningar på samhället i fred eller väpnat 
angrepp. Staten skall även bidra till åtgärder som syftar till att ge 
samhället erforderlig krishanteringsförmåga på lokal, regional och 
nationell nivå för såväl svåra påfrestningar på samhället i fred som 
höjd beredskap. 

Vi bedömer att de fastslagna finansieringsprinciperna medger att 
beredskapsmedel inom utgiftsområde 6 används till att finansiera 
kostnader förenade med det gemensamma radiokommunikations-
systemet. 

I budgetpropositionen för 2003 klargör regeringen att samhällets 
förmåga att förebygga och hantera olyckor måste utvecklas. Av-
sikten är att ytterligare utveckla och samordna samhällets olycks-
förebyggande verksamhet. Ett led i detta är bl.a. att öka det tvär-
sektoriella samarbetet på området. Även om siktet främst synes 
vara inställt på tillsyn, statistikuppbyggnad och utbildningsverk-
samhet är det vår mening att ett nationellt radiokommunikations-
system väsentligt bidrar till uppfyllandet av regeringens mål. 

Staten har under en lång rad av år i beredskapssyfte finansierat 
radio-, tele- och datakommunikationsutrustning inom räddnings-
tjänsten, hälso- och sjukvården m.m. som också används i vardaglig 
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fredstida verksamhet. Att det förhåller sig på det sättet beror på att 
en effektiv insats i vid t.ex. höjd beredskap underlättas av att 
aktörerna använder samma utrustning som de använder för sina 
vardagsuppgifter. Kännetecknande för dagens utrustning är att den 
bygger på föråldrad teknik, anpassad till gårdagens behov i respek-
tive verksamhet med begränsad möjlighet till kommunikation 
mellan de olika samverkansmyndigheterna. Det är denna utrustning 
som det gemensamma systemet är tänkt att ersätta vilket för med 
sig en ändamålsenlig grundförmåga för beredskapsaktörerna att 
kommunicera även när el- och telenäten i övrigt slagits ut (kris-
beredskapsförmåga). 

Då det gemensamma radiokommunikationssystemet innebär 
effektivare samverkans- och sambandsmöjligheter inom och mellan 
olika organisationer som verkar i händelse av kris och krig bidrar 
det till en förhöjd beredskapsförmåga. Det nya systemet bör även 
ha krigsnytta då de tänkta användarna har centrala uppgifter att 
säkerställa samhällets funktionssätt i händelse av krig. Krigsnyttan 
ökar också jämfört med de investeringar i kommunikationsutrust-
ning som hittills finansierats med beredskapsmedlen eftersom det 
gemensamma systemet ger ökad funktionalitet i form av säkrare 
kommunikation, mindre sårbarhet och förutsättningar för effektivt 
samband inom och mellan huvudmän, inkl. Försvarsmakten. 

För att ge en närmare indikation om möjligheterna att om-
prioritera medel från den civila ramen följer en närmare redovisning 
av de berörda samverkansområdena, vilken typ av åtgärder som är 
aktuella inom respektive område, och i förekommande fall, våra 
bedömningar och förslag. 

Samverkansområdet Teknisk infrastruktur avser verksamhet under 
Krisberedskapsmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Statens 
energimyndighet och Svenska kraftnät. 

I Överstyrelsens för civil beredskap (ÖCB) planeringsunderlag 
till regeringen för det civila försvaret för 2003 föreslås 26 miljoner 
kr till krisberedskapsmyndigheten för kommunalteknisk försörj-
ning och 12 miljoner kr för förebyggande IT-säkerhet. Det är dessa 
medel som tidigare använts för att finansiera bl.a. kommunikations-
utrustning på kommunal nivå. Svenska kraftnät äskade för sin  
del 6 miljoner kr för en studie om inrättande av ett gemensamt 
tele-/radiokommunikationsnät för elbranschen. De 6 miljonerna 
kompletteras med ett förslag på 55 miljoner kr 2004 i investerings-
planen för begränsat införande av systemet.  
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Vidare föreslog ÖCB att Krisberedskapsmyndigheten tilldelas en 
särskild pott på 40 miljoner kr för att, i linje med regeringens 
uttalande i prop. 2001/02: 158, öka robustheten och säkerheten i 
det kommande gemensamma radiokommunikationssystemet 
(TETRA). Regeringen inkluderade emellertid inte några medel i 
budgetpropositionen i avvaktan på resultatet av RAKELs arbete. 

I ÖCB:s planeringsunderlag föreslås för samverkansområdet 
Samordning, samverkan och information sammanlagt 480 mnkr 
varav ca 250 mnkr avser Krisberedskapsmyndighetens egen verk-
samhet och kostnader för avvecklingen av ÖCB. I övrigt inkluderas 
medel för avtalsbundna bidrag till kommuner resp. för att förstärka 
länsstyrelsernas åtgärder. 

Den stora delen av återstoden av beloppet, 175 miljoner kr, 
utgörs av en schablonersättning till kommunerna för planering av 
verksamhet för höjd beredskap samt planeringen av extraordinära 
händelser när dessa är så omfattande att de kan anses vara en svår 
påfrestning på samhället i fred. Ersättningen utbetalas av Kris-
beredskapsmyndigheten enligt avtal som innebär en ersättning till 
kommunerna per capita. Beloppet per capita skiljer sig mellan 
kommuner beroende på hotbilden så som den bedömdes i början 
på 90-talet när avtal tecknades. Regeringen har uppdragit åt Kris-
beredskapsmyndigheten att omförhandla avtalet med Svenska 
kommunförbundet som motpart i ljuset av den förändrade hot-
bildssituationen.  

Vi anser att frågan om det gemensamma radiokommuni-
kationssystemet bör beaktas i denna omförhandling då det är 
rimligt att schablonersättningen kan ses som ett bidrag till kom-
munerna för bl.a. användning av det gemensamma radiokom-
munikationssystemet. Vi föreslår därför att staten vid omförhand-
lingen verkar för att medel specialdestineras eller på annat sätt 
säkras för finansiering för medverkan i det gemensamma systemet. 
Det innebär att om en kommun inte ansluter sig kommer den att 
gå miste om det aktuella beloppet. 

Länsstyrelsernas kostnader för investering och underhåll av 
kommunikationsutrustning finansieras i viss utsträckning från an-
slaget för det civila försvaret. Vi anser att länsstyrelsernas kostna-
der för de mobila stationerna bör medfinansieras från bidraget för 
samverkan. Bidrag till nödvändig utbildning kan erhållas från 
stödet till utbildning och övning. 

Krisberedskapsmyndigheten disponerar anslagsposten för sam-
verkansområdet Skydd, undsättning och vård som avser åtgärder vid 
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bl.a. Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen, Räddningsverket och Tull-
verket. 

I ÖCB:s planeringsunderlag föreslås att Rikspolisstyrelsen 
(RPS) erhåller 41 mnkr för beredskapspolisens behov, varav  
4,4 miljoner kr av kommunikationsutrustning anpassad till polisens 
nationella radiosystem 70M för att klara beredskapspolisens behov 
utanför storstäderna. Tidigare öronmärktes 24 miljoner kr för att 
klara beredskapspolisens behov med hjälp av det planerade gemen-
samma TETRA-systemet, men detta belopp har frusit inne då 
beslut om upphandlingen dragit ut på tiden. RPS gör bedömningen 
att det gemensamma systemet också kan täcka beredskapspolisens 
behov där och när det byggts ut, men i avvaktan på det anser 
polisen att det akuta behovet för beredskapspolisen behöver 
uppfyllas.  

När det gäller Socialstyrelsen framgår av deras årsredovisning  
för 2001 att styrelsen utnyttjade drygt 150 miljoner kr för bered-
skapsrelaterade åtgärder finansierade från den civila ramen. 20 mil-
joner kr av beloppet avsåg teknisk funktionssäkerhet och drygt  
30 miljoner kr avsåg utbildning och övning. ÖCB föreslår i sitt 
planeringsunderlag till regeringen att Krisberedskapsmyndigheten 
bör avsätta 116 miljoner kr för Socialstyrelsen. I detta belopp ingår 
15 miljoner kr för lednings- och informationssystem, 1,5 miljoner 
kr regional verksamhet samt 23 miljoner kr utbildning och övning.  

När det gäller Räddningsverket anvisades 2001 en dryg miljard 
kronor för totalförsvarsåtgärder finansierat från den civila ramen. 
Drygt 380 miljoner kr nyttjades för �samhällets räddningstjänst�. 
Till detta kommer en dryg halv miljard (552 miljoner kr) som 
betalades ut som ersättning till kommunerna enligt avtal. I ÖCB:s 
planeringsunderlag för 2003 föreslås att Räddningsverket erhåller 
totalt 340 miljoner kr för samverksansområdet Skydd, undsättning 
och vård varav 10 miljoner kr avser sambandssystem, skyddsrum  
70 miljoner kr och utbildning 76 miljoner kr. 

Räddningsverket har till RAKEL redovisat omfattningen av sin 
medfinansiering till kommunernas radiokommunikationssystem 
(fasta installationer i sambandssystem) från den civila ramen.  
År 2000 uppgick kostnaderna till 16,7 miljoner kr, år 2001 22,2 mil-
joner kr och t.o.m. oktober 2002 18 miljoner kr. Utgifterna avsåg 
medfinansieringsbidrag till kommunerna, dels i form av kontant-
ersättning och dels i form av tillhandahållen materiel, samt kost-
nader för materiel i de statligt ägda länsradiosystemen. Vid in-
förandet av det gemensamma radiokommunikationssystemet, bör 
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all motsvarande finansiering öronmärkas för investeringar i det nya 
systemet. 

I ÖCB:s planeringsunderlag framgår att Tullverket även begärt 
2,4 miljoner kr för att ansluta Stockholmregionen samt IT-avdel-
ningen i Luleå till försvarets telenät med målet att alla sex regioner 
skall anslutas på sikt. 

Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommunerna 

Medlen inom utgiftsområde 25 syftar till att uppfylla målet att 
skapa goda och likvärdiga förutsättningar för kommuner och 
landsting att uppnå de nationella målen inom olika verksamheter.  

Det generella statsbidraget uppgår år 2003 till 43,1 miljarder kr 
och betalas ut till kommuner och landsting. Bidraget utgör ett 
allmänt finansiellt stöd men fungerar också som ett instrument för 
att genomföra ekonomiska regleringar mellan staten och kommun-
sektorn. Anslaget fördelas i huvudsak med ett enhetligt belopp per 
invånare till kommuner respektive landsting.  

Bidraget till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting är 
också intressant i sammanhanget. Anslaget uppgår år 2003 till 
knappt 350 miljoner kr. Syftet med bidraget är bl.a. att tillfälligt 
bistå kommuner och landsting som på grund av speciella om-
ständigheter hamnat i en svår ekonomisk situation. Det används 
också för andra ändamål som att stödja samverkan. 

Den kommunala räddningstjänsten utgör tillsammans med 
akutsjukvården inom landstingen den största potentiella användar-
gruppen av alla för det gemensamma systemet. Som vi visat tidigare 
är en effektiv radiokommunikation viktig för att kommunen och 
landstingen skall kunna genomföra sina uppgifter på ett effektivt 
sätt. Eftersom de operativa insatserna ofta sker i samverkan med 
andra skydds- och säkerhetsmyndigheter är ett gemensamt radio-
kommunikationssystem högt prioriterat. Detta har bl.a. manifeste-
rats i brev från Svenska kommunförbundets och Landstings-
förbundets ledningar till regeringen där man understryker vikten av 
att det gemensamma systemet snarast kommer till stånd. De båda 
användargruppernas starka intresse har också visats genom aktivt 
engagemang i vårt arbete både från enskilda företrädare för 
kommuner och landsting och från deras förbund.  

Frågan om delaktighet i finansieringen från kommun- och lands-
tingsvärlden har setts som en svårighet under de tidigare utred-
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ningarna, och nämns också i Riksdagens revisorers rapport. Revi-
sorerna menar att den s.k. finansieringsprincipen gäller om staten 
skulle ålägga kommunerna och landstingen att delta i finan-
sieringen. Finansieringsprincipen har bidragit till att vi inte föreslår 
ett obligatorium, även om det inte är fastställt att den faktiskt är 
tillämplig på det gemensamma radiokommunikationssystemet 
eftersom det inte är fråga om att överföra en ny uppgift på 
kommuner och landsting utan ett medel för berörda användare att 
kunna utföra deras lagreglerade uppgifter. Det är i detta perspektiv 
vi menar att Svenska Kommunförbundets och Landstings-
förbundets brev kan ses, dvs. att deras medlemmar är i behov av 
bättre system för att kunna genomföra sin verksamhet men har inte 
råd och organisatoriska förutsättningar att genomföra det själva. 

Av såväl ekonomiska skäl som av rättviseskäl är det väsentligt att 
även denna grupp bidrar i finansieringen. Vi uppfattar det så att vi 
fått förståelse för denna inställning hos de båda förbunden. Då 
ekonomiska regleringar med kommuner och landsting sker över 
utgiftsområde 25 anser vi att det enklaste och därmed det bästa 
sättet att låta kommunerna och landstingen delta i finansieringen 
bör ske genom omprioritering från detta utgiftsområde. Vi avstår 
dock från att precisera från vilket (eller från båda) anslagen som 
omprioriteringen bör belasta. Detta bör istället preciseras i för-
handling mellan staten och de båda förbunden. 

Utgiftsområde 19: Regional utjämning och utveckling 

Inom ramen för utgiftsområdet finansieras åtgärder för att stödja 
regional utvecklingspolitik samt utgifter för det statliga stödet till 
bl.a. kommuner och länsstyrelser för anläggandet av ortssamman-
bindande telenät m.m. Utgiftsområdet innefattar inte tilltänkta 
användare. Vi anser dock att det finns närings- och regional-
politiska skäl för att trots detta ge stöd till utbyggnaden från detta 
utgiftsområde. Målet för den regionala utvecklingspolitiken är väl 
fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med god 
servicenivå i alla delar av landet. Den här föreslagna satsningen kan 
förväntas medföra ett ökat antal arbetstillfällen för leverantörer och 
en rad underleverantörer även på regional nivå och även i övrigt 
bidra till en god servicenivå i alla delar av landet.  
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Inom utgiftsområdet kan två anslag särskilt nämnas; Allmänna 
regionalpolitiska åtgärder samt IT-infrastruktur: Regionala tran-
sportnät. 

Från anslaget Allmänna regionalpolitiska åtgärder finansieras 
exempelvis regionalpolitiska utvecklingsbidrag, landsbygdsbidrag, 
småföretagsstöd och stöd till kommersiell service. Under tidigare 
år har anslagssparanden uppkommit på anslaget och prognosen 
visar även på anslagssparanden från 2002. Det torde därför finnas 
utrymme inom anslaget att finansiera den föreslagna satsningen 
som även kan sägas ligga i linje med målet för den regionala 
utvecklingspolitiken. 

Under anslaget IT-infrastruktur: Regionala transportnät har 2 
miljarder kronor avsatts under perioden 2000-2005 för att lämna 
bidrag till kommuner och länsstyrelser för anläggande av ortssam-
manbindande telenät m.m. som inte kommer till stånd på kom-
mersiella grunder. De anslagna medlen har emellertid hittills inte 
utnyttjats i den utsträckning som regeringen beräknade, då efter-
frågan från kommuner och landsting inte varit så stor som tidigare 
antagits. Stora anslagssparanden har därför uppkommit sedan 
satsningen påbörjades år 2000.  

Vi menar att utbyggnaden av det gemensamma radiokommu-
nikationssystemet i tekniskt hänseende kan liknas vid den infra-
struktursatsning som görs på de regionala transportnäten. Det har 
också visat sig att det gemensamma systemet inte heller kommit till 
stånd på kommersiella grunder. I ljuset av att en stor del av de 
avsatta medlen för de Regionala transportnäten inte har förbrukats 
i den utsträckning som regeringen förutspådde finns förutsätt-
ningar för omprioritering till satsningen på det gemensamma 
radiokommunikationssystemet.  

Polisen 

Polisorganisationen, exklusive SÄPO, förfogar sammanlagt  
13,6 miljarder inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet år 2003. En stor 
del av polisens kostnader utgörs av personalkostnader och lokaler 
(82 % enligt årsredovisningen för 2001), men innebär ändå att 
betydande belopp används till annat inom polisen. Det innebär att 
18 %, ca 2,4 mdkr lades på driftskostnader som inte är bundna i 
personal och lokaler, finansiella kostnader (räntor) och avskriv-
ningar.  
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RPS framhåller i sitt budgeteringsunderlag avseende 2003 att 
radiosystem 80 som nyttjas i de tre storstadsregionerna måste er-
sättas med ett nytt och att polisens uppfattning är att ett nationellt 
radiokommunikationssystem bör skapas. RPS hävdar samtidigt att 
om antalet anställda skall öka kan ett utbyte av polisens mobila 
kommunikationssystem inte klaras inom nuvarande beräknad 
anslagstilldelning, utöver de resurser man förfogar över för dagens 
kostnader (något som RPS i underlaget skattar till ca 90 miljo- 
ner kr). RPS tillägger att om inte regeringen verkar för finan-
sieringen av ett för flera användare gemensamt system för hela 
landet, tvingas polisen själv svara för finansieringen till att börja 
med i Skåne län.  

Det ankommer inte på RAKEL att ta ställning till priorite-
ringarna inom ramen för polisens resurser, men vi anser likväl att 
polisen, som övriga användargrupper, måste vara redo att dela 
finansieringen av kostnaderna som det gemensamma systemet 
genererar. I polisens fall är det dessutom uppenbart att ett teknik-
byte ändå måste ske i närtid med högre kostnader än vad som följer 
av dagens system. 

Tullverket 

Tullverkets verksamhet finansieras i huvudsak från Utgiftsområde 
3 Skatt, tull och exekution (till detta kommer vissa inkomster från 
avgiftsfinansierad verksamhet). Tullverkets anslag uppgår år 2003 
till knappt 1,3 miljarder kr. Av verksamhetens kostnader utgjorde 
år 2001 drygt 83 % bundna kostnader för personal och lokaler 
(samma nivå år 2000). Övriga driftskostnader, inkl. finansiella 
kostnader och avskrivningar, uppgick därmed till 17 % av de totala 
kostnaderna vilket motsvarar ca 200 miljoner kr.  

Tullverket har som enda myndighet till RAKEL framfört att 
verkets utgångspunkt är att inte delta i det gemensamma systemet, 
eftersom man inte anser att mervärdet av ett nytt system överväger 
de ökade kostnaderna som verket räknar med kommer att uppstå 
för dess del. Men om det skulle visa sig tillräckligt attraktivt eko-
nomiskt när systemet väl har tagits i operativ drift, kan Tullverket 
tänka sig en anslutning. RAKEL anser att det vore bra om Tull-
verket ansluts till systemet, särskilt om verkets främsta sam-
verkansmyndigheter, Polisen och Kustbevakningen, går med. 
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Kustbevakningen 

Kustbevakningen anvisas medel från Utgiftsområde 6 Försvar samt 
beredskap mot sårbarhet. Kustbevakningens anslag uppgår år 2003 
till 548 miljoner kr. Av myndighetens totala kostnader 2001 var  
63 % bundna personal- och lokalkostnader, 20 % utgjordes av 
övriga driftskostnader medan finansiella kostnader och avskriv-
ningar svarade för 17 %. 

För att utföra sin uppgift är Kustbevakningen beroende av väl 
fungerande kommunikationssystem. För att fullgöra samarbetet 
med andra myndigheter har Kustbevakningen anskaffat utrustning 
till berörda myndigheters system. Detta innebär också att om 
myndighetens samverkansmyndigheter går över till ett nytt gemen-
samt system måste Kustbevakningen följa efter för att upprätthålla 
kommunikationsmöjligheten. Det gemensamma systemet bör även 
kunna ersätta Kustbevakningens radiokommunikationssystem 
Sjöman som är föråldrat och inte svarar mot dagens funktiona-
litetskrav. En förutsättning för Kustbevakningens deltagande i det 
gemensamma systemet är dock att systemet klarar den yttäckning 
som myndighetens verksamhet kräver.  

Försvarsmakten 

Försvarsmakten anvisas medel för sin verksamhet från utgifts-
område 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet. Försvarsmaktens 
förvaltningskostnadsanslag uppgår år 2003 till 21,3 miljarder kr och 
materielanslaget uppgår till 19,2 miljarder kr. Av Försvarsmaktens 
samlade kostnader svarar personal- och lokalkostnader för drygt  
40 %. 46 % utgörs av materiel- och varukostnader (fördelat på  
16 % respektive 30 % av de totala kostnaderna). 

Medlen som anvisat under anslag förvaltnings- och materiel-
anslagen är inte specialdestinerade för försvarets fyra huvudupp-
gifter, utan det ankommer på Försvarsmakten att fördela medlen 
för bästa måluppfyllelse. För att uppfylla målet vad gäller stöd till 
samhället skall Försvarsmakten kunna samverka med andra myn-
digheter och kunna ställa resurser till förfogande. Försvarsmakten 
behöver även kompetens till civil samverkan för att vid behov 
kunna samverka med civila myndigheter över hela skalan från 
räddningstjänstinsatser till krigstillstånd. Försvarsmakten fram-
håller att myndigheten har stor tillgång till resurser som är lämpliga 
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för att på olika sätt kunna stödja samhället i samband med 
räddningstjänstinsatser eller vid annan stödverksamhet. Samtidigt 
framhålls att förmågan att samverka med civila myndigheter måste 
utvecklas.  

En annan viktig uppgift är att bedriva forskning och teknik-
utveckling som främst skall inriktas mot att dels bidra till utveck-
lingen av Försvarsmaktens anpassningsförmåga, dels stödja interna-
tionell verksamhet. Utgångspunkten är att militära teknik-
tillämpningar i allt högre grad skall möjliggöra nyttjande av civil 
teknikutveckling. När det gäller samverkan med NATO och PFF 
(Partnerskap för fred) är det främsta målet för den materiel-
relaterade samverkan att verka för interoperabilitet och harmo-
nisering av medlemsländernas materiel i syfte att underlätta 
gemensamma operationer. 

För att uppfylla de olika huvuduppgifterna är Försvarsmakten 
beroende av väl fungerande kommunikationssystem med mycket 
hög tillgänglighet och säkerhet. Det gäller alltså såväl inom det 
militära försvaret som i stödet som försvarsmakten lämnar sam-
hället. Inte minst den senare uppgiften har givits en tydligare plats i 
Försvarsmaktens verksamhet, vilket manifesteras i den nya för-
ordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till samhället. 
Även om stödet till samhället inte skall få verka dimensionerande 
för utformningen av Försvarsmakten, skall det alternativ väljas som 
bäst kan stödja samhället i övrigt i det fall det finns likvärdiga 
alternativ för utformningen. Interoperabilitet vid internationellt 
samarbete skall också beaktas. Vi anser att det gemensamma syste-
met bör kunna uppfylla flera av Försvarsmaktens kommunika-
tionsbehov. 

14.1.6 Finansiering av belastningen på statsbudgeten 

Vårt förslag är att anslaget till förvaltningsorganisationen för 
täckande av infrastruktur samt driftbidrag 2004−2006 finansieras 
genom omprioritering inom statsbudgeten från de anslag som 
redovisats i stycket 14.1.4.  

Som fördelningsnyckel förordar vi att anslagen för civilt försvar, 
statsbidragen till kommunerna och IT-infrastruktur bär 70 % av 
omprioriteringsbehovet och de statliga centrala användarnas för-
valtningskostnadsanslag återstående 30 %. Den närmare fördel-
ningen bör följa principen 31 % från civila ramen, 30 % bidrag till 
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kommuner och landsting, 10 % IT-infrastruktur, 20 % Polisen,  
6 % Försvarsmakten och 1,5 % Tullverket respektive Kustbevak-
ningen. Vi har i vår redovisning av de olika finansieringskällorna 
motiverat valet av dessa anslag. När det gäller fördelningsnyckeln 
är den ett resultat av en sammanvägd bedömning med beaktande av 
dels omfattningen på antalet användare hos respektive huvudman, 
dels �betalningsförmåga� baserat på storleken på berörda anslag. 

Innebörden av denna fördelningsnyckel redovisas i följande 
tabell. Vi vill med vårt förslag ange på vilket sätt finansiering kan 
ske. Självfallet kan även andra anslag komma ifråga, liksom en 
annan fördelning om det anses mer lämpligt. 

 
Statsbudgetbelastning (mnkr) 2004 2005 2006 Summa 

Anslag till förvaltningsorganisationen 182  308  225  715   

Finansiering (omprioritering)     
UO 25 Statsbidrag till kommuner och landsting 55  92  68  215   
UO 6 Civila försvaret 56  95  70  221   
UO 19 Regional utjämning och utveckling 18  31  23  72   
UO 4 Polisorganisationen 36  62  45  143   
UO 3 Tullverket 3  5  3  11   
UO 6 Kustbevakningen 3  5  3  11   
UO 6 Försvarsmakten 11  18  14  43   
Summa finansiering genom omprioritering 182  308  225  715  

 

14.2 Finansiering av användarnas kostnader 

Det finns flera aspekter som bör beaktas vid bedömning av 
användarnas möjligheter att finansiera de kostnader som följer av 
en anslutning till det gemensamma radiokommunikationssystemet.  

Den främsta finansieringskällan är befintliga medel för finan-
siering av dagens radiokommunikationssystem som kan ersättas av 
det gemensamma radiokommunikationssystemet. Arbetet med 
nukostnadsanalysen har visat att användarna ofta saknat kunskap 
om dess storlek (se kapitel 10). Eftersom dessa medel redan är 
finansierade är det mellanskillnaden mellan de gamla och det nya 
systemet som behöver finna sin finansiering. 

Anskaffningsutgifterna för de mobila stationerna bör för de 
statliga myndigheterna finansieras med lån i Riksgäldskontoret. 
Genom periodiseringen sker anslagsbelastningen istället i takt med 
att utrustningen brukas. Även investeringar som görs för att 
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anpassa ledningscentraler m.m. kan komma ifråga för lånefinan-
siering i den utsträckning det är fråga om anläggningstillgångar. 

Som redan har framgått i avsnittet om finansiering av de gemen-
samma kostnaderna anser vi att Krisberedskapsmyndigheten, 
Socialstyrelsen och Räddningsverket bör fortsätta att av bered-
skaps- och samverkansskäl medfinansiera radiokommunikations-
utrusning från den civila ramen i minst samma utsträckning som 
idag. Vi anser vidare att regeringen också bör besluta om ett så 
kallat mjukt obligatorium så till vida att bidrag från den civila 
ramen inte bör ges till annan radiokommunikationsutrustning än 
till sådan utrustning som kan nyttjas i det gemensamma systemet. 
Detta bör påverka medelstilldelningen omedelbart, senast från 
2004. 

En annan viktig finansieringskälla är de medel som frigörs i den 
löpande verksamheten till följd av besparingar och rationaliserings-
vinster som kan erhållas när det gemensamma systemet kan ersätta 
flera befintliga system som organisationen själv förvaltar. Vidare 
möjliggör snabbare tillgång till fler personer och mer data i fält ett 
effektivare arbetssätt.  

14.3 Frågan om tvingande anslutning och metoder för 
att påverka anslutning 

I vårt uppdrag ingår att överväga förutsättningarna för en tvingande 
anslutning för att på så sätt minska de ekonomiska riskerna av ett 
statligt utbyggnadsalternativ. Vi skall också föreslå metoder för att 
påverka anslutningen av offentliga användare. 

När det gäller frågan om obligatorium så är lagstiftning det enda 
medel som står till buds för att fånga in icke-statliga organisationer. 
Vår bedömning är att lagstiftning inte vore lämpligt. För det finns 
såväl sakliga som praktiska skäl. För det första ligger ansvaret för 
att genomföra den kommunala räddningstjänsten och akutsjuk-
vården helt på kommunerna samt landstingen och regioner i enlig-
het med berörd lagstiftning. De väljer själva vilken utrustning som 
behövs för att genomföra verksamheten. Om staten skulle tillgripa 
lagstiftning skulle det innebära att staten för de andra huvud-
männen reglerar deras medel för att utföra sin egen verksamhet.  

Ett obligatorium reser även frågan om det skulle utlösa den 
kommunala finansieringsprincipen vilket innebär att staten skall 
finansiera kommunernas och landstingens och regionernas mer-
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kostnader. Vår analys har visat att det kan bli fråga om betydande 
belopp samtidigt som det är mycket svårt att exakt fastställa 
merkostnaderna. 

Rent praktiskt är det svårt att finna formerna för en effektiv 
reglering. När skall skyldighet inträda? Vilka ekonomiska restrik-
tioner kan finnas? Hur skall eventuella behov som inte löses genom 
det gemensamma systemet tillgodoses? 

Mot denna bakgrund har vi valt att inte föreslå någon lag-
reglering. Det innebär samtidigt att statens ekonomiska risk ökar. 
Ju färre som ansluter sig, desto större blir den ekonomiska risken 
för staten. Åtgärder för ökad anslutning borde innebära att risken 
minskar. De styrmedel som staten förfogar över brukar ibland 
delas in i tre grupper, reglering (lagstiftning), ekonomiska styr-
medel och information.  

Ifråga om regleringar har vi redan klargjort att vi inte förordar 
någon sådan för tvingande anslutning. Däremot anser vi att staten 
för sin egen verksamhet bör ha som mål att anslutning skall ske i så 
hög utsträckning som möjligt, dvs. för polisen, Tullverket och 
Kustbevakningen och Försvarsmakten. Att staten skall finansiera 
flera individuella system och samtidigt ta en stor ekonomisk risk 
för ett gemensamt system vore olämpligt. 

När det gäller positiva ekonomiska styrmedel föreslår vi att staten 
tar på sig finansieringen och äger systemet. Vidare föreslår vi att 
bidrag skall lämnas till användarna för medfinansiering av utrust-
ning m.m. i den egna verksamheten knutet till det gemensamma 
systemet. Som negativt ekonomiskt styrmedel förordar vi att den 
civila ramen inte längre får användas för medfinansiering av annan 
radioutrustning som istället kan tillgodoses med det gemensamma 
systemet.  

Den föreslagna anslagsfinansieringen av systemet de första åren 
är både ett positivt och negativt styrmedel då det minskar kost-
naderna inledningsvis för de användare som ansluter sig tidigt. 
Negativt styrmedel är att vi föreslår att subventionen skall finan-
sieras genom omprioritering från anslag knutna till användarna. På 
så sätt åstadkoms dock en något mindre risk för staten samtidigt 
som användarna får högre anledning att gå med då de ändå redan 
bidragit till systemets finansiering. 

Information tror vi slutligen är ett mycket viktigt instrument för 
att stimulera anslutning. För att förbereda den första fasen avser vi 
att inom RAKEL under året bygga upp en informationsverk-
samhet. Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet pla-
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nerar för sin del att genomföra seminarier på regional basis för att 
stimulera anslutning.  

Men det viktigaste incitamentet för anslutning ryms inte inom 
någon av rubrikerna reglering, ekonomiska styrmedel eller infor-
mation. Det är nyttan med själva systemet, dvs. allt det som dagens 
system inte klarar av i fråga om kvalitet, driftssäkerhet, kryptering 
och möjlighet till enkelt och snabbt samband med egen personal 
och kollegor från andra användargrupper. 
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15 RAKELs fortsatta arbete 
 

I avvaktan på regeringens ställningstagande till denna rapport 
kommer vi att arbeta vidare med att förbereda upphandlingen så att 
den kan inledas så snart som möjligt efter ett positivt besked från 
regeringen.  

Vidare kommer vi att arbeta med ett förslag till organisation för 
framtida förvaltning och utveckling av systemet. Förslaget till 
förvaltningsorganisation kommer att utarbetas på basis av den 
avtals- och finansieringsmodell som redovisats i denna rapport. 
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Kommittédirektiv 

 

Gemensam radiokommunikation för skydd 
och säkerhet 

Dir. 
2002:78 

 
Beslut vid regeringssammanträde den 10 juni 2002. 

Sammanfattning av uppdraget 

En särskild utredare tillkallas med uppgift dels att presentera ett 
underlag till regeringsbeslut om att genomföra en upphandling av 
ett avtal för ett gemensamt radiokommunikationsnät för skydd och 
säkerhet, dels att efter beslut av regeringen genomföra en sådan 
upphandling.  

Underlaget skall innehålla en genomgång av de ekonomiska och 
funktionella konsekvenserna av alternativa kravnivåer. En upp-
handling skall utformas så att anbud med skilda tekniska och 
operativa lösningar möjliggörs. Det gemensamma radiokommu-
nikationssystemet skall finansieras inom berörda statliga myndig-
heters anslag. Formerna för finansiering av de delar av systemet 
som är avsedda att användas av kommuner och landsting behöver 
övervägas särskilt.  

Arbetet delas upp i olika steg. I ett första steg skall utredaren  

• göra en genomgång av de ekonomiska och funktionella kon-
sekvenserna av alternativa kravnivåer, 

• klarlägga kostnader och former för fördelning av dessa mellan 
användare samt bedöma hur stor del av investeringen som bör 
finansieras gemensamt, 

• föreslå metoder för att påverka anslutningen av offentliga 
användare,  

• i dialog med blivande användare så långt möjligt utarbeta och 
sammanställa ett upphandlingsunderlag med deras kravspecifi-
kationer och villkor, 

• föreslå hur eventuella konflikter mellan reglerna för frekvens-
tillstånd och för offentlig upphandling skall lösas. 
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Utredaren skall redovisa dessa uppgifter till regeringen senast den 
31 oktober 2002.  

Om regeringen därefter bedömer att förutsättningarna är till-
räckliga för att genomföra upphandlingen, skall utredaren, efter 
beslut av regeringen, i ett nästa steg  

• utforma upphandlingen så att anbud med skilda tekniska och 
operativa lösningar möjliggörs, 

• genomföra upphandlingen av ett avtal med systemleverantör 
och nätoperatör, som tillhandahåller grundläggande infra-
struktur och infrastrukturtjänst som kan avropas av utredare 
och användare, 

• göra en plan för ett nationellt nät. 

Infrastrukturen kan helt eller delvis ägas av staten. 
Utredarens arbete skall vara avslutat senast den 30 november 

2003. Eftersom tilldelningen av vissa frekvenser som nu används av 
Polisen går ut fr.o.m. den 1 januari 2004 och Polisens system inte 
vid den tidpunkten kommer att kunna ersättas av ett nytt, gemen-
samt system, kan övergångslösningar behövas. Utredaren har 
möjlighet att föreslå sådana lösningar. 

Utredaren skall även föreslå en organisation för fortsatt för-
valtning och utveckling av de gemensamma delarna av systemet. 
Förslag till en sådan organisation skall redovisas till regeringen 
senast den 1 mars 2003. 

Bakgrund 

Regeringen beslutade den 26 juni 1997 att de ekonomiska förut-
sättningarna för och konsekvenserna av ett gemensamt radiosystem 
för polisväsendet, den kommunala räddningstjänsten och hälso- 
och sjukvården skulle klargöras (dir. 1997:92). En särskild utredare 
tillkallades med uppgift att utreda och lämna förslag på teknisk 
lösning, samverkansformer och en lösning av ägarefrågorna. Utred-
ningen om ett gemensamt radiosystem, UGR, avlämnade i decem-
ber 1998 sitt betänkande Ett tryggare Sverige � Ett gemensamt 
system för mobil kommunikation (SOU 1998:143). En av utred-
ningens slutsatser var att Tetra (Terrestrial trunked radio) 
uppfyllde uppställda krav för radiokommunikation för de samhälls-
viktiga verksamheterna, medan GSM, standarden för det domine-
rande systemet för allmän mobiltelefoni i Sverige, inte gjorde det. 
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De krav som nämndes var bl.a. effektiva gruppsamtal, snabb 
uppkoppling, möjlighet till direkttrafik mellan terminaler eller bas-
stationer (om andra delar av infrastrukturen slagits ut) och prio-
ritering av användare. Vidare nämndes högt ställda krav på säkerhet 
och skydd, t.ex. mot avlyssning. 

Utredningen såg det som nödvändigt att en nyanskaffning av ett 
system för mobil kommunikation för de samhällsviktiga verk-
samheterna skedde på ett samordnat sätt och föreslog att rege-
ringen i samverkan med Svenska Kommunförbundet, Landstings-
förbundet och berörda statliga myndigheter skulle tillsätta en 
upphandlingsorganisation. 

Den 17 augusti 2000 beslöt regeringen uppdra åt Statskontoret 
att bl.a. färdigställa en kravspecifikation, utarbeta förslag till kost-
nadsfördelning mellan användarna, utarbeta förfrågningsunderlag 
och förslag till ramavtal samt genomföra upphandlingen. Stats-
kontoret överlämnade den 2 april 2001 en delrapport till regeringen 
där det bl.a. konstaterades att det inte fanns någon möjlighet att 
fullfölja uppdraget. Bakgrunden till detta var användarnas bristande 
betalningsförmåga, marknadens ovilja att ta på sig hela risken och 
osäkerheten kring en framtida användarkrets och tillstånds-
förfarandet.  

Den sistnämnda frågan gällde riskerna för konflikt mellan regel-
verken för frekvenstilldelning och upphandling. I denna fråga be-
slöt regeringen den 27 september 2001 att ge Post- och telestyrel-
sen (PTS) i uppdrag att utreda hur kraven i telelagen (1993:597) 
och lagen (1993:599) om radiokommunikation på ett allmänt 
inbjudningsförfarande vid frekvenstilldelning förhåller sig till möj-
ligheten att genomföra en upphandling enligt lagen (1992:1528) om 
offentlig upphandling. PTS lämnade sin rapport den 30 januari 
2002. PTS konstaterade att det formella förfarandet var beroende 
dels av användarkretsens omfattning, dels av om det förelåg 
frekvensbrist för denna användning. Oavsett förutsättningarna i 
övrigt konstaterades att lösningen krävde nära samordning mellan 
tillståndsgivningen och upphandlingen varför PTS föreslog att en 
och samma myndighet (eller kommitté) kunde få i uppgift att 
handha såväl tillståndsgivningen som upphandlingen. Rapporten 
har remitterats. 

Statskontoret begärde i september 2001 att befrias från sitt upp-
drag. Regeringen beslutade den 8 november 2001 att upphäva 
Statskontorets uppdrag. Samma dag beslutade regeringen att 
bemyndiga statsrådet Mona Sahlin att tillsätta en förhandlare med 
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uppdrag att föra en dialog med tänkbara användare av ett nationellt 
radiokommunikationssystem baserat på Tetrastandard eller ett 
annat likvärdigt system om hur, när och till vilken kostnad dessa 
användare kan och vill ansluta sig till systemet. Förhandlaren skulle 
presentera en eller flera tänkbara modeller för finansiering utifrån 
intresserade användares vilja att använda systemet och finansiera 
den föreslagna utbyggnaden.  

Förhandlaren avlämnade en rapport till regeringen den 27 mars 
2002. Vad gäller alternativen GSM och UMTS, tredje generationens 
mobilkommunikation, framhölls att de inte bör uppfattas som 
konkurrerande utan snarare kompletterande, att en samordning 
med dessa system var önskvärd men att en upphandling i första 
hand borde utgå från Tetra eller annan likvärdig standard. Enligt 
förhandlaren anser inte någon av de mest intensiva användarna i 
skydds- och säkerhetssektorn att det finns något alternativ till 
Tetrastandarden eller annan likvärdig standard vad gäller de funk-
tioner som krävs i ett trygghetsnät. 

Tre allmänna finansieringsmodeller presenterades av förhand-
laren: 

1. Staten bygger infrastrukturen, sköter drift och underhåll och 
öppnar för önskvärda användare. 

2. Privata operatörer får på helt affärsmässiga villkor bygga nät 
och sälja tjänsterna i det. 

3. Staten går samman med andra aktörer som är intresserade av 
nätet och delar kostnaderna för att bygga och driva nätet med 
dem. 

Statskontoret hade utgått från en version av modell 2, som för-
ordades av UGR. Upphandlingen gick dock inte att genomföra 
beroende på att varken marknaden eller staten var beredd att ta de 
risker som var förknippade med denna uppläggning. Förhandlaren 
förordade i stället någon variant av modell 3, innebärande en 
kostnad på 2,3 miljarder kronor utslaget på 4−5 år, antingen 
anslagsfinansierade eller lånefinansierade. Nätet skulle täcka Syd- 
och Mellansverige samt Norrlandskusten, dvs. ungefär halva 
Sveriges yta. För att påbörja utbyggnaden i Skåne, som har det 
mest akuta behovet, skulle Polisen, enligt förhandlaren, behöva en 
låneram under 2003 på ca 320 miljoner kronor. Eftersom Polisens 
behov på något sätt måste tillgodoses med statliga medel i stor-
stadsområdena vore det, enligt förhandlaren, �rationellt och eko-
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nomiskt klokt att staten satsar den ytterligare miljard som beräknas 
krävas för den större täckningsgraden�.  

Vidare förslog förhandlaren att en statlig delegation skulle 
tillsättas. Upphandlingen skulle utföras i samarbete mellan Polisen 
och delegationen, men delegationen skulle äga nät och frekvenser, 
godkänna och teckna avtal med nya användare m.m. Förhandlaren 
presenterade inte några närmare uppgifter om användarnas betal-
ningsvilja. 

En successiv utbyggnad 

Regeringens inriktning är att få till stånd ett landstäckande gemen-
samt system för radiokommunikation i skydds- och säkerhets-
sektorn. I nuläget saknas förutsättningar att finansiera ett fullt 
utbyggt gemensamt och landstäckande radiokommunikations-
system baserat på Tetra eller annat likvärdigt system. Utbyggnaden 
av ett gemensamt radiokommunikationssystem bör därför påbörjas 
i begränsad skala och ske stegvis.  

Erfarenheter från inhemska och internationella civila katastrofer, 
olyckor och brott, inte minst under de senare åren, visar att 
möjligheterna till kommunikation mellan flera aktörer är avgörande 
för framgång i räddningsarbete och andra ingripanden. Även i 
vardagsarbetet ger ett gemensamt nät möjligheter till förebyggande 
arbete, rationalisering och utveckling av samarbetet. Polisen är en 
aktör som har behov av ett nytt nationellt radiosystem. Ett 
brådskande behov finns i Skåneregionen, där ett nytt kommu-
nikationssystem måste vara i drift till den 1 januari 2004, eller 
övergångsvis till någon gång under 2004, förmodligen senast under 
sommaren. Detta beror på förändringar i tilldelade radiofrekvenser. 
Om utredaren presenterar ett underlag som leder till att regeringen 
fattar beslut om att gå vidare med upphandling så bör behoven för 
Polisen främst i Skåne prioriteras. Även i de övriga storstads-
regionerna måste dock Polisens nuvarande system ersättas inom de 
närmaste åren på grund av tekniska brister. Det nya kommunika-
tionssystemet bör planeras på ett sådant sätt att det utan tekniska 
problem och fördyringar efterhand och stegvis kan utvidgas till 
andra användare och till hela landet. 

Ett skäl för en stegvis utbyggnad är att de olika användarnas krav 
på förnyelse kommer vid olika tidpunkter under de närmaste åren. 
Ett annat skäl är ekonomiskt. Ett gemensamt radiokommuni-
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kationssystem för skydd och säkerhet innebär, enligt många 
bedömare, en väsentlig fördyring av kommunikationskostnaderna. 
Detta beror dels på att de system man i dag använder inte har 
motsvarande funktionalitet, dels på att ett framtida system till sin 
natur vänder sig till en ganska liten krets användare och därför blir 
dyrt per användare. 

Beslutsproblemets struktur 

Ett modernt digitalt radio- och kommunikationssystem kan delas 
in i två grundläggande delar. Den första består av mastplatser, 
basstationer, växlar, transmissionsutrustning och operatörsutrust-
ning för själva nätet. Denna del benämns vanligtvis infrastruktur. 
Infrastrukturen anses vara gemensam för användarna. Infrastruk-
turen drivs av en nätoperatör. Den andra delen kan benämnas 
tjänstenät och består av specifika tjänster och funktioner som 
respektive användare behöver, t.ex. handterminaler, lednings-
system, positioneringsangivelse, digital karta osv. Tjänstenät och 
terminaler är varje organisations ansvar. 

Trots ett antal utredningar och beredning inom Regerings-
kansliet råder osäkerhet och oklarhet på flera punkter. En sådan 
osäkerhet är att aktörerna inte kan ange sina nuvarande kostnader 
för radio- och telekommunikation och hur denna kostnad skulle 
påverkas av ett nytt system. Användarna kan därför ofta inte själva 
med säkerhet bedöma nettokostnaden för ett nytt system även om 
investeringskostnaden klarläggs. Utredningarna har inte kunnat ge 
ens en översiktlig bild av nettokostnaderna. De utredningar som 
gjorts har heller inte kunnat klarlägga användarnas vilja och 
förmåga att betala. Den som finansierar ett system av detta slag 
skulle därför stå en stor risk. 

Även beslutsprocessen påverkas av ett antal komplicerande om-
ständigheter. Problemet med de eventuellt kolliderande regel-
systemen för frekvenstilldelning och offentlig upphandling har 
nämnts ovan.  

Ett annat problem för beslutsprocessen är att exempelvis 
Tetrastandarden i vissa avseenden inte är fullständig. Det är inte 
möjligt att utan vidare kommunicera på alla nivåer mellan olika 
leverantörers basstationer. Det innebär att ett fullständigt sam-
ordnat system kräver att alla basstationer tillhandahålls av samma 
leverantör. Nödvändigheten att välja samma leverantör av den 
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grundläggande infrastrukturen, i kombination med att alla använ-
dare inte behöver förnya sitt system vid samma tidpunkt, leder 
fram till att upphandlingen måste ske i form av ett avtal, som 
möjliggör avrop vid olika framtida tidpunkter. Leverantörernas 
handterminaler med Tetrastandard kan dock kommunicera med 
alla basstationer. Kommunikation mellan olika leverantörers bas-
stationer är möjlig i begränsad omfattning, vilket gör att Tetra-
standarden har ett värde vid kommunikation över de nationella 
gränserna. 

En annan komplicerande omständighet är att de tre viktigaste 
skydds- och säkerhetsaktörerna tillhör skilda huvudmän: Polisen är 
statlig, ambulanserna arbetar inom landstingssektorn och rädd-
ningstjänsten (i första hand brandkåren) är primärkommunal. 
Landsting och kommuner är självstyrande, vilket innebär att avtal 
med användarna måste ingås med varje kommun och landsting för 
sig. Även om användare under flera huvudmän har likartade 
kommunikationsbehov, betyder inte detta att de självklart kommer 
att ansluta sig till ett i huvudsak statligt system. För framtida 
gemensamma kommunikationsmöjligheter i katastrofsituationer 
och liknande är det gynnsamt om så många som möjligt deltar. För 
att grundinvesteringen inte skall bli för hög krävs en delning av 
kostnaderna mellan användarna av den gemensamma delen av 
investeringarna.  

Det finns inom public-service-sektorn även andra aktörer, till 
exempel energibolagen, som möjligen skulle kunna delta i upp-
handlingen av ett gemensamt kommunikationssystem. Detta skulle 
kunna bidra till finansieringen av systemet samtidigt som besluts-
processen och upphandlingen skulle kompliceras. 

Statliga myndigheter inom skydds- och säkerhetssektorn kan om 
så anses lämpligt åläggas att ansluta sig istället för att vid behov 
bygga ut egna system med liknande kravbilder. För de viktigaste 
skydds- och säkerhetsverksamheterna i kommuner och landsting 
bör existerande statliga bidragssystem främja en anslutning. I 
vilken utsträckning staten skall ansluta de offentliga användarna på 
ett frivilligt eller obligatoriskt sätt måste klargöras. En obligatorisk 
anslutning av organisationer som tillhör landstings- och kommun-
sfären medför krav på ekonomisk kompensation från staten till 
kommuner och landsting. Den kommunala finansieringsprincipen 
bör därvid beaktas. 

Upphandling av ett avtal kräver att alla användares krav och 
villkor i huvudsak finns tillgängliga vid upphandlingstillfället, så att 
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marknaden skall kunna bedöma de affärsmässiga förutsättningarna 
inför anbudsgivningen. Statskontorets arbete och Rikspolisstyrel-
sens fortsatta beredning av underlaget har gjort att arbetet med 
kravspecifikationer kommit långt. Däremot har användarnas villkor 
ännu inte preciserats. 

Behovet av en utredning  

Det var främst avsaknaden av en statlig garanti för projektets 
finansiering som gjorde att Statskontoret bedömde det omöjligt att 
fullgöra sitt uppdrag. Strategin med en mer successiv utbyggnad 
gör både marknadens och statens risker mindre. Samtidigt ökar 
behovet av dialog mellan regeringen, upphandlare och användare 
under upphandlingsprocessen, vilket förstärks om man t.ex. väljer 
att lägga in försöksverksamhet som villkor för en fortsatt ut-
byggnad. Vidare föreslog den ovan nämnda förhandlaren att staten 
skulle medverka även i själva infrastrukturuppbyggnaden, dvs. inte 
inskränka sig till att upphandla en tjänst från den privata mark-
naden. Även detta förutsätter en nära samverkan med regeringen. 
Förhandlarens slutsats var att regeringen borde tillsätta en kom-
mitté för upphandlingsuppdraget.  

För att underlätta användarnas bedömning om kostnaderna är 
rimliga för förbättrad radiokommunikation, bör ett upphandlings-
arbete inledas med att de blivande användarna förses med tydligare 
information om tänkbara kostnader. Informationen bör bestå av en 
skattning av dagens kostnader och vilka fördyringar den nya 
tekniken kan tänkas innebära samt i vilken utsträckning och i vilka 
former staten eventuellt kan bidra till att garantera systemets 
utbyggnad, t.ex. i form av statliga fullgörandeåtaganden såsom 
framtida årligt tjänsteutnyttjande. Som underlag för detta krävs en 
bild av vad användarna vill ha och kan betala för. Detta underlag 
måste uppenbarligen utvecklas efter samråd mellan regering, ut-
redare och blivande användare. 

Förutsättningarna för att finansiera de första stegen av infra-
strukturutbyggnaden och tidpunkter för detta, måste klarläggas 
under hösten 2002, liksom en nyckel för fördelningen av basstruk-
turens kostnader mellan de blivande användarna. Ytterligare en 
fråga som måste klargöras är om avtalet skall omfatta hela Sverige 
eller i ett första skede, i linje med förhandlarens bedömning, inte 
omfatta Norrlands inland. 
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För att uppnå den önskade samordningen måste ett avtal upp-
handlas för den grundläggande infrastrukturen, inkluderande 
master och basstationer och nät mellan dessa. Detta avtal skall 
innehålla preciserade villkor för avrop från användarna. Betalning 
sker allteftersom avropen sker. Huvuddelen av avropen kan finan-
sieras inom ramen för varje användares budget i enlighet med en 
fördelningsnyckel. Slutligen bör problemet med eventuella kon-
flikter mellan reglerna för frekvenstillstånd och för offentlig upp-
handling lösas.  

Uppdraget 

En särskild utredare tillkallas med uppgift dels att presentera ett 
underlag till regeringsbeslut om att genomföra en upphandling av 
ett avtal för ett gemensamt radiokommunikationsnät för skydd och 
säkerhet, dels att efter beslut av regeringen genomföra en sådan 
upphandling.  

Underlaget skall innehålla en genomgång av de ekonomiska och 
funktionella konsekvenserna av alternativa kravnivåer.  

En upphandling skall utformas så att anbud med skilda tekniska 
och operativa lösningar möjliggörs.  

Det gemensamma radiokommunikationssystemet skall finan-
sieras inom berörda statliga myndigheters anslag. Formerna för 
finansiering av de delar av systemet som avses att användas av 
kommuner och landsting behöver övervägas särskilt. 

I vilken mån det finns gemensamma delar av infrastrukturen som 
kräver gemensam finansiering skall klarläggas av utredaren. En 
komplikation är att infrastrukturen avses användas gemensamt av 
stat, kommun och landsting och ett statligt utbyggnadsinitiativ 
innebär att staten tar en risk vad gäller den gemensamma använd-
ningen och betalningen för denna. För att minska denna risk bör 
förutsättningarna för tvingande anslutning av vissa användarkate-
gorier övervägas. 

Arbetet delas upp i olika steg. I ett första steg skall en genom-
gång av de ekonomiska och funktionella konsekvenserna av alter-
nativa kravnivåer göras. Vidare skall kostnader och fördelning av 
dessa mellan blivande användare klarläggas för att ge en realistisk 
bild av kostnader för den nya tekniken. I detta ingår även att se hur 
stor del av investeringen som bör finansieras gemensamt, dvs. inte 
direkt av användarna. Syftet är att användarna skall kunna bedöma 
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sina framtida behov, vad dessa skulle kosta dem och vad de är 
beredda att betala. Utredaren skall även föreslå metoder att påverka 
anslutningen av offentliga användare. Vidare skall utredaren i dialog 
med användarna så långt möjligt utarbeta och sammanställa ett 
upphandlingsunderlag med användarnas kravspecifikationer och 
villkor. Utredaren skall även föreslå hur eventuella konflikter 
mellan reglerna för frekvenstillstånd enligt lagen om radiokom-
munikation och telelagen samt för offentlig upphandling skall 
lösas. Remissvaren om PTS rapport i detta ärende skall ställas till 
utredarens förfogande. 

Utredaren skall redovisa det första steget till regeringen senast 
den 31 oktober 2002. Befintligt underlagsmaterial för ekonomiska 
bedömningar skall överlämnas till regeringen senast den 9 augusti 
2002. Syftet är att ge regeringen underlag för bedömning av hur 
långt och i vilken form regeringen kan göra åtaganden som förut-
sättningar för en kommande upphandling. 

Om regeringen därefter bedömer att förutsättningarna är till-
räckliga för att genomföra en upphandling av ett avtal, skall 
utredaren i ett nästa steg genomföra upphandlingen och ingå avtal 
med systemleverantör och nätoperatör, som tillhandahåller grund-
läggande infrastruktur och infrastrukturtjänst som kan avropas av 
utredare och användare. Upphandlingen skall utformas så att anbud 
med skilda tekniska och operativa lösningar möjliggörs. Infra-
strukturen kan helt eller delvis ägas av staten. Eventuellt kan 
försöksverksamhet ingå i utbyggnadsprocessen. Utredaren kan 
föreslå formen för den anskaffning av terminaler, applikationer och 
tilläggstjänster som användarna ansvarar för. Utredaren skall även 
göra en plan för ett nationellt nät.  

Eftersom tilldelningen av vissa frekvenser som nu används av 
Polisen går ut fr.o.m. den 1 januari 2004 och Polisens system inte 
vid den tidpunkten kommer att kunna ersättas av ett nytt, 
gemensamt system, kan övergångslösningar behövas. Utredaren 
har möjlighet att föreslå sådana lösningar. 

Utredaren skall även föreslå en organisation för fortsatt förvalt-
ning och utveckling av de gemensamma delarna av systemet. För-
slag till en sådan redovisas till regeringen senast den 1 mars 2003. 
Möjligheten att lokalisera en organisation utanför Stockholms-
området skall belysas och om en myndighet föreslås skall 
riksdagens principer för lokalisering av statliga myndigheter följas 
(jfr arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU2). 

Utredarens arbete skall vara avslutat den 30 november 2003. 
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Utredaren skall dra nytta av det arbete som Statskontoret och 
Rikspolisstyrelsen har lagt ner på att utreda och analysera kraven på 
ett nytt mobilt kommunikationssystem samt utarbeta kravspe-
cifikation och upphandlingsunderlag. Även i övrigt bör utredaren 
hitta lämpliga samarbetsformer med de viktigaste användarna. 

Utredaren skall samråda med närmast berörda myndigheter och 
organisationer, särskilt Svenska Kommunförbundet, Landstings-
förbundet, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Räddningsverket och 
PTS, men även andra som utredaren finner lämpligt, exempelvis 
Försvarsmakten. 

 
(Näringsdepartementet) 
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Kommittédirektiv 

 

Tilläggsdirektiv till utredningen 
Radiokommunikation för effektiv ledning 
(N 2002:16) 

Dir. 
2002:135 

 
Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2002. 

Ändrad senaste tidpunkt för redovisning av delbetänkande 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 10 juni 2002 har stats-
rådet Mona Sahlin tillkallat en särskild utredare med uppdrag bl.a. 
att presentera underlag till regeringsbeslut om att genomföra en 
upphandling av ett avtal för ett gemensamt radiokommunikations-
nät för skydd och säkerhet (Dir. 2002:78). Underlaget skall enligt 
direktivet redovisas senast den 31 oktober 2002. 

Tidpunkten för redovisning av underlaget till regeringsbeslut 
ändras till senast den 31 januari 2003. 

 
(Näringsdepartementet) 
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Kontaktlista 
 

I denna förteckning anges de personer inom myndigheter och 
organisationer som på olika sätt bistått oss i vårt arbete. 

Myndighetsledningar/motsvarande 

Marie Hafström Kustbevakningen 
Sten Heckscher Rikspolisstyrelsen 
Kjell Jansson Tullverket 
Björn Hedskog Försvarsmakten 
Bibbi Carlsson Landstingsförbundet 
Ilmar Reepalu Svenska kommunförbundet 
Evert Lindholm Svenska kommunförbundet 
Sven-Runo Bergqvist SOS Alarm AB 

Grupp med representanter för myndighetsledningarna/mot-
svarande för avstämning av strategiska ställningstaganden i 
RAKELs arbete (Clearing House) 

Stig Wintzer Landstingsförbundet 
Maj-Lis Åkerlund Svenska kommunförbundet 
Sven Hammarstedt Svenska kommunförbundet 
Håkan Jarborg Eriksson Rikspolisstyrelsen (RPS) 
Dan Thorell Kustbevakningen 
Jan Petersson Försvarsmakten 
Kjell Jansson Tullverket 
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Arbetsgrupp för kravspecifikation 

Hans Olofsson Kustbevakningen 
Bengt Winnow Kustbevakningen 
Jörgen Berggren RPS 
Hans Wirström RPS (ersättare) 
Per-Ove Olsson RPS 
Lennart Norlin RPS (ersättare) 
Kent Lundqvist Stockholms brandförsvar 
Mats Svensson Räddningstjänsten Sydvästra Skåne 
Kjell Lantto Försvarsmakten 
Hans Berged Räddningsverket 
Mats Gustavsson Räddningsverket 
Tomas Lyckeborg Stockholms läns landsting 
Olof Andersson Landstinget Kalmar 

Projektgrupp med Landstingsförbundet och Svenska kommun-
förbundet avseende finansiella frågor 

Maj-Lis Åkerlund Svenska kommunförbundet 
Sven Hammarstedt Svenska kommunförbundet 
Stig Wintzer Landstingsförbundet 

Samarbetsprojekt med Försvarsmakten 

Hans Belfrage Försvarsmakten 
Jan Petersson Försvarsmakten 
Lars Burström Försvarets Materielverk (FMV) 

Miljö och hälsa 

Lars-Erik Paulsson Statens Strålskyddsinstitut 
Leif Aringe Arbetsmiljöverket 
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Juridik, frekvensfrågor och upphandlingsfrågor m.m. 

Charlotte Ingvar-Nilsson Post- och telestyrelsen (PTS) 
Åsa Möller PTS 
Urban Landmark PTS 
Marie-Louise Falck Nämnden för offentlig upp-

handling, NOU 
Michael Slavicek NOU 
Margareta Hentze NOU 
Karl-Göran Svensson RPS 
Eva Sveman Landstingsförbundet 
Lena Dalman Svenska kommunförbundet 
Henning Richardsson Statskontoret 
Jan Wallin FMV 
Håkan Sundin FMV 

Svenska kommunförbundets och Landstingsförbundets repre-
sentanter i gemensamma gruppen i radiokommunikationsfrågor 
−−−− Tetra 

Lars Berg Malmö Brandkår 
Sara Deltér Svenska kommunförbundet 
Göran Ekstrand Örebro läns landsting 
Eva Fellenius Stockholms läns landsting, NVSO 
Erik Finnander Landstinget Kronoberg 
Sven Hammarstedt Svenska kommunförbundet 
Conny Jansson Västerviks kommun 
Göran Rådö Stockholms läns landsting, NVSO 
Lars-Göran Uddholm Södertörns Brandförsvarsförbund 
Stig Wintzer Landstingsförbundet 
Maj-Lis Åkerlund Svenska kommunförbundet 

Kontaktpersoner hos användarorganisationerna i arbetet med 
nukostnadsanalysen 

Tommy Antmar Höörs kommun 
Lars Niklasson Lunds kommun 
Sven Jönsson Trelleborgs kommun 
Jan-Olov Fager Skövde kommun 
Mailis Cavalli-Björkman Strömstads kommun 
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Lennart Olsson Töreboda kommun 
Kennet Andersson Linköpings kommun 
Bho Eklund Valdemarsviks kommun 
Torbjörn Wannqvist Bollnäs kommun 
Leif Karlsson Ockelbo kommun 
Torbjörn Pettersson Landstinget i Östergötland 
Håkan Jonsson Landstinget Gävleborg 
Henrik T:son Fried Region Skåne 
Rune Rhen Västra Götalandsregionen 
Håkan Jarborg Eriksson RPS 
Åke Ragnevik Kustbevakningen 
Anders Eklund Försvarsmakten 
Jan Eriksson Tullverket 

Övriga 

Bertil Albertson SOS Alarm AB 
Enrico Lundin Räddningsverket 
Kenneth Axelsson Krisberedskapsmyndigheten 
Per-Åke Nilsson Socialstyrelsen 
Swen Krook Malmö Brandkår 
Tony Westin USI-utredningen 
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