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REGERINGSKANSLIET 2010-04-12

Justitiedepartementet

Enheten for polisfragor samt allmén ordning och sékerhet

Radets mote (rattsliga och inrikes fragor) den 22 — 23 april 2010

Dagordningspunkt
- Rédets dagordning: 5
- Gemensamma kommittén: 2

Rubrik: SIS II
- ligesrapport frin kommissionen och ordférandeskapet
- eventuellt radsslutsatser om framtida inriktning for SIS II projektet

Dokument: Nigot dokument infér rddsmétet har inte presenterats.

Tidigare behandlad vid samrdd med EU-nimnden: SIS II behandlades
senast infor RIF-ridet den 25-26 februari 2010.

Bakgrund (inkl. syftet med behandlingen i radet)

Schengens informationssystem (SIS) ir det gemensamma efterlysnings-
och spaningsregister som anvinds av linderna som deltar i
Schengensamarbetet. Sverige anslts till systemet 2001. Utvecklingen av
nista generation av systemet (SIS IT) pdgdr under kommissionens
ledning sedan flera dr. Utvecklingen av systemet har priglats av
forseningar. For att stirka projektet antog rddet 1 juni 2009 rddsslutsatser
med inneborden att utvecklingen skulle fortsitta. Ett antal
forstirkningar i projektstyrningen skulle goras och tva sirskilda
milstolpstest miste passeras med godkint resultat. Om systemet inte
klarar dessa milstolpar ska en ¢verging till ett alternativt tekniskt system
for nista generation av SIS istillet viljas (det alternativet planeras
parallellt).

Det forsta milstolpstestet slutfordes i borjan av februari 2010. Det
firdiganalyserade resultatet férvintas inte kunna presenteras f6rrin strax
fore RIF-ridet 1 april. M3nga medlemsstater ir dock angeligna om att
beslut om fortsittningen tas snarast mojligt, dvs. att rddet enas om att
testresultatet ska godkinnas och utvecklingen av nuvarande system ska



fortsitta eller att testresultatet ska underkinnas och en 6verging till ett
alternativt scenario ska paborjas. Stillningstagandet i rddet fir sannolikt
formen av ridsslutsatser.

Rattslig grund och beslutsférfarande

Ev. antas rddsslutsatser — Inga beslut som fordrar rittslig grund
forvintas.

Svensk standpunkt

Sveriges fortsatta ambition ir att arbetet med att ta fram nista generation
av SIS ska kunna avslutas pd ett s8 smidigt sitt som méjligt med hinsyn
till savil juridiska, ekonomiska och tekniska faktorer. En éverging till
reservldsningen ska ske forst efter att en bedémning grundad pd
objektiva tekniska skil har kunnat goras. Sverige kommer — om
testresultatet visar att nuvarande system ir tillrickligt stabilt f6r fortsatt
utveckling — férorda att utvecklingen av nuvarande SIS-II fortsitter.

Europaparlamentets instalining

Att besluta om den tekniska utvecklingen av SIS II ligger utanfér EP:s
ansvarsomride. Emellertid har EP antagit en resolution den 22 oktober
2009 1 vilken man uttrycker oro éver situationen 1 SIS IT och VIS
(informationssystemet f6r viseringar) projekten och diskuterar behovet
att genomfora en revision av projekten.

Férslaget

Gillande svenska regler och férslagets effekter pa dessa

Beslutet om huruvida utvecklingen av nuvarande system ska fortsitta
eller om testresultatet ska underkinnas och en 6verging till ett alternativt
scenario ska paborjas, innehdller inga delar som direkt kan tinkas pdverka
svenska regler.

Ekonomiska konsekvenser

Bigge tekniska alternativen f6r att genomfora SIS IT innehéller
kostnadskalkyler for att avsluta projektet. De uppskattade kostnaderna
for de bada alternativen ir jimférbara. Ev. merkostnader ska hanteras
inom befintliga ekonomiska ramar.

Ovrigt



